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Toda obra realizada por el hombre es motivada por una necesidad, esta puede ser 
estética, de alimento, abrigo o supervivencia. Para satisfacerla se necesita de una 
técnica para planearla, un tiempo para construirla y un recurso para que esta se 
lleve a cabo. Este proceso, se lleva a cabo a diario en el sector construcción y se 
vuelve más importante a medida que pasan los años pues existen nuevas 
tecnologías que nos permiten modificar cada uno de estos segmentos para lograr 
el mejor resultado.  
Por ello, en la actualidad existen edificios construidos con propósitos específicos, 
como: viviendas, escuelas, supermercados, gasolineras, hospitales y aeropuertos. 
Sin embargo, muy pocos son concebidos para bienestar social como las casas 
maternas, que brindan atención a mujeres embarazadas en estado de riesgo y de 
difícil acceso a la salud tanto en zonas rurales como urbanas. 
El control de proyectos es una necesidad que se ha generado debido a las grandes 
cantidades de recursos que se implementan para poder ejecutarlos, debido a las 
posibles desviaciones en los presupuestos nace la necesidad de crear un plan de 
control y seguimiento en la ejecución de proyectos, más específicamente en la 
ejecución de obras civiles de grandes superficies con el objetivo de poder controlar 
el desvío y la mala utilización de recursos implementados para el desarrollo de los 
mismos. Debido a la gran magnitud de este tipo de construcción suele suceder que 
los materiales sean desperdiciados o mal gastados sin llevar algún tipo de 
trazabilidad que especifique como y donde se emplean este tipo de recursos. 
Este trabajo consiste en la construcción de una casa materna, ubicada en el 
municipio de San José de los Remates del departamento de Boaco. Dejando así 





El municipio de San José de los Remates es un municipio del departamento de 
Boaco El pueblo de San José de Boaco, como se le llama hoy al antiguo pueblo de 
San José de los Remates, fue fundado el 18 de marzo de 1848, por el entonces 
director del estado de Nicaragua José Guerrero; el cual ordenó que las familias 
dispersas y vecinos de Teustepe se establecieran en el pueblo de los Remates; esta 
circunstancia dio origen al actual asiento de San José de los Remates. El 6 de 
agosto de 1,861 por resolución del Poder Ejecutivo, presidido por el General Tomás 
Martínez, sancionó y ratificó la formación del actual municipio de San José de los 
Remates.   
La población es de 8,200 habitantes en el año 2006, según el Instituto Nacional de 
Estadísticas y Censos, (INEC). Del total de la población, el 25% vive en la zona 
urbana y el 75% en el área rural, lo que significa que para la zona urbana tenemos 
una población de 2,072 y en la zona rural 6,128 habitantes. 
Según el Ministerio de salud (MINSA), el municipio de San José de los Remates 
cuenta con tres unidades de salud, que corresponden a un centro de salud en el 
área urbana y dos puestos médicos, uno ubicado en la comarca Kumaica Sur y el 
otro ubicado en los Bajos de Tomatoya. 
Luego del último censo la población continúa en aumento pues ahora habitan 
12,200 personas en la zona que atiende estos dispensarios, en algunos terrenos 
habitan 5 familias o más. Esto justifica que estos dispensarios no satisfacen la 
demanda actual y se necesita un medio para disminuir las aglomeraciones y darles 
buen servicio a las mujeres en estado de embarazo puesto que no cuentan con 
médicos especializados para atender partos. 
Por lo tanto, en este trabajo se propone la construcción de una casa materna, 
considerando que será de beneficio a todas las mujeres en edad fértil y familias de 




1.3 JUSTIFICACION  
La industria de la construcción está íntimamente ligada al desarrollo de un país, 
siendo a la vez una herramienta y motor cuando su objetivo es el de proveer 
servicios que respondan de forma efectiva a demandas específicas de la 
comunidad. 
Por otra parte, presenta un elevado grado de complejidad legal debido, 
fundamentalmente, a las diferentes relaciones jurídicas e instituciones que se ven 
implicadas en la actividad constructora. 
Con la construcción de esta casa materna no solamente se verán beneficiados los 
habitantes del municipio de San José, también se lograría brindar atención médica 
de calidad a habitantes de nueve comunidades aledañas (comarca Poza de la 
Piedra, Malacatoya, El Coyol, San Bartolo, comunidad la Majada, etc.) que 
presentan la misma dificultad. De esta manera se cumpliría la mejora de la salud 
materna, uno de los ocho objetivos del milenio, suscritos en el 2000 por los 
gobiernos del mundo entre ellos, Nicaragua y haría valer más claramente este 
derecho humano tan preciado, logrando así una comunidad más segura y saludable. 
Por tanto, se necesita realizar este proyecto, debido al concepto mismo de él, puesto 
que se trata de un servicio social que satisface las necesidades humanas con las 
que se pretende estimar costos para su realización; esto se debe principalmente al 






1.4.1 Objetivo general 
 
- Elaborar el costo y presupuesto de una casa materna con el sistema constructivo 
mampostería confinada en San José de los Remates- Dpto. de Boaco. 
1.4.2 Objetivos específicos 
 
1- Realizar Take off para la construcción de la casa materna en San José de los 
Remates. 
2- Estimar los costos unitarios del proyecto: Construcción de la casa materna en 
San José de los Remates- Dpto. de Boaco. 
3- Elaborar el presupuesto base para la construcción de la casa materna en San 
José de los Remates. 
4- Programar el tiempo de ejecución de todas y cada una de las actividades del 














1.5 MARCO TEÓRICO  
La construcción de una edificación es una tarea que parece abrumadora en un 
principio. Cuando se está preparando para construir un nuevo edificio, casa o local, 
una de las primeras preguntas que debemos hacernos es ¿Cuánto nos costara todo 
esto?, ¿Cómo me gustaría el estilo?, ¿Qué materiales puedo utilizar?, ¿Cómo 
puedo determinar el costo total? 
Con el objeto de contar con un proyecto lo más apegado a la realidad de las 
necesidades definidas, es importante que el director de proyecto de la 
municipalidad verifique que se hayan considerado los siguientes aspectos: 
 • Estudio de factibilidad  
• Documento legal de adquisición de terreno 
 • Obras de infraestructura y complementarias  
• Obras de mitigación del medio ambiente 
Todo proyecto debe constar como mínimo de la siguiente documentación:  
• Planos topográficos 
 • Planos arquitectónicos 
 • Planta de conjunto 
 • Fachada, elevaciones y cortes 
 • Planos estructurales  
• Cimentación  
• Estructuras  
• Planos de instalaciones 
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 • Eléctricas  
• Hidráulicas   
• Sanitarias 
 • Especiales 
 • Acabados  
• Obras exteriores 
 • Detalles constructivos 
 • Especificaciones técnicas 
El presupuesto en base al costo y tiempo de la obra nos permitirá la rentabilidad, 
viabilidad y utilidad de la construcción de la obra; este debe concordar con el costo 
y tiempo actual de realización mediante el análisis donde podamos mostrar la 
información del proyecto como son los planos, preservando hasta los detalles 
mínimos completados. Por consiguiente, es de gran relevancia el Take off para 
obtener los metrajes de materiales para las diferentes etapas que se ejecutaran en 
dicha obra. 
1.5.1 Conceptos básicos 
1.5.1.2 Casa maternas 
Son albergues alternativos organizados conjuntamente entre el gobierno a través 
del Ministerio de Salud, la comunidad organizada, los gobiernos locales y 
organizaciones locales, para hospedar a las mujeres de las áreas rurales en los días 
previos al parto y durante los primeros días de su puerperio (cuarentena). 
1.5.1.3 El propósito de las casas maternas   
Es acercar a las embarazadas procedentes de comunidades rurales a los servicios 
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de salud, para asegurar un parto atendido por personal calificado. 
En la casa materna se promueve el derecho que la mujer esté acompañada por su 
marido o familiar, al momento de ir a la unidad de salud a realizar el parto. 
Se ha logrado incrementar el acceso de la mujer rural a las casas maternas, de 
manera progresiva, debido principalmente a: La gratuidad, la referencia de la red 
comunitaria, la captación oportuna y seguimiento de los equipos de salud familiar y 
la confianza en los servicios de salud de las mujeres que han estado en los 
albergues, las cuales recomiendan a otras llegar a las casas maternas. 
1.5.1.4 Take off 
Son todas las cantidades de materiales obtenidas en las diferentes sub-etapas que 
se realizan en la obra, tomando de guía los planos, estas cantidades están en 
unidades de medida tales como: metro cuadrado, metro lineal, metro cúbico, libras, 
unidad. 
1.5.1.5 Definición de costos 
Hace referencia al importe o cifra que representa un producto o servicio de acuerdo 
a la inversión tanto de material, mano de obra, capacitación y de tiempo que se 
haya necesitado para desarrollarlo. 
1.5.1.5.1 Costos directos 
Son aquellos recursos que hacen parte de las actividades y que tienen una relación 
directa con la elaboración del bien o prestación del servicio razón de ser del 
proyecto, así como: Mano de obra, costo de material, costo de maquinaria y el 
costo de los contratos. 
1.5.1.5.2 Costos indirectos 
Son aquellos gastos que no pueden tener aplicación a un producto determinado y 
se considera como la suma de gastos técnicos administrativos necesarios para la 
correcta realización de cualquier proceso productivo. 
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El costo indirecto se divide en tres grandes grupos: El costo indirecto de operación, 
el costo indirecto de cada una de las obras y los cargos adicionales. 
Costo Indirecto de Operación: Es la suma de gastos, que, por su naturaleza, son 
aplicables a todas las obras efectuadas en un lapso determinado. 
Costo Indirecto de Obra: Es la suma de todos los gastos, que, por su naturaleza, 
son de aplicación a todos los conceptos de una obra especial.  
Cargos Adicionales: Están integrados por imprevistos, financiamiento, utilidad, 
impuestos y fianzas. 
1.5.1.5.3 Costos indirectos de operación 
Es la suma de todos los gastos que son de aplicación de todas las obras 
efectuadas en un tiempo determinado (año fiscal, año calendario, etc.), estos son: 
Cargos administrativos, alquileres o depreciaciones, obligaciones y seguros, 
material de consumo, capacitación y promoción. 
1.5.1.5.4 Costos indirectos de obra 
Es la suma de todos los gastos que son aplicables a todos los conceptos de una 
obra en especial como son: Cargos de campo, imprevistos, financiamiento, 
utilidad, fianzas e impuestos. 
1.5.1.5.5 Financiamiento 
Este es un factor de costo de vital importancia cuya imprevisión puede tener graves 
consecuencias en el resultado final de la obra y ocasionar pérdidas. Es la mezcla 
de recursos propios (capital social) y/o externos (instituciones) para cubrir los 
desembolsos que son necesarios en la realización de las actividades requeridas. 
1.5.1.5.6 Utilidad 
Componente del precio unitario para formar el precio de venta, el cual está 
representado por un porcentaje de suma de los costos directos e indirectos, esto 




Es una herramienta de gestión de riesgos utilizada para proteger a los propietarios 
y desarrolladores de proyectos. Una fianza es una garantía legal para completar el 
proyecto como se esperaba. En los casos en que un contratista no pudiera cumplir, 
la compañía de fianzas proporcionará alguna forma de restitución a su dueño. 
Aunque dichas fianzas no son necesarias en todos los proyectos. 
1.5.1.7 Impuestos 
Los impuestos son cargas obligatorias que las personas y empresas tienen que 
pagar para financiar el estado. 
1.5.1.8 Organización 
La división lógica óptima y ordenada de trabajo y responsabilidades para alcanzar 
económicamente los objetivos de la planeación 
1.5.1.8.1 Planificación 
La Planificación consiste en establecer programas con indicación de objetivos, así 
como definir las diferentes etapas que lo conforman, con la finalidad de llegar a la 
meta trazada, para ello es necesario establecer el control correspondiente en cada 
etapa del plan y programas propuestos. 
1.5.1.8.2 Etapas y sub-etapa 
Es el documento que sirve para dar orden a la presentación de ofertas. Este 
documento fue elaborado por el Ministerio de Transporte e Infraestructura (MTI) en 
los años 80. A cada una de las etapas se le asigna un código numérico en orden 
ascendente, se separan las etapas correspondientes a los costos directos y las 
correspondientes a los costos indirectos. En cada una de estas etapas se muestran 
las sub etapas o actividades necesarias para su ejecución.  
1.5.1.8.3 Coordinación 
La coordinación es la sincronización de las labores individuales en el trabajo eficaz 
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de cada división de una organización hacia los objetivos comunes, teniendo en 
cuenta todas las otras divisiones basados en unidad de esfuerzos. 
1.5.1.8.4 Control 
El control son todas aquellas acciones que se hacen para asegurar el logro de los 
objetivos, metas, planes, políticas y estándares planeados. Se encarga del 
establecimiento de sistemas que permitan detectar errores, causas y soluciones. 
1.5.1.8.5 Programación 
Es la elaboración de tablas y gráficos en los que se muestran los tiempos de 
duración, de inicio y de término de cada una de las actividades (operaciones), que 
forman el proyecto. Los cuales deben estar en armonía con los recursos 
disponibles. 
1.5.2 Conceptos de obra 
Conjunto de actividades de acuerdo con las especificaciones respectivas, que 
integran cada una de las partes en que se divide convencionalmente un 
presupuesto, con fines de medición y pago. 
1.5.2.1 Mampostería 
Se llama mampostería al sistema tradicional de construcción que consiste en 
erigir muros y paramentos mediante la colocación manual de los elementos o los 
materiales que los componen (denominados mampuestos), que pueden 
caracterizarse por estar sin labrar (o con una labra muy tosca). 
1.5.2.1.1 Mampostería confinada 
Está conformada por muros construidos con ladrillos pegados con mortero 
confinados por columnas y vigas en concreto fundidas en sitio. Es un sistema sobre 
el cual existe amplia experiencia constructiva en Colombia y cuenta con un buen 
soporte experimental y analítico. Es apta para construcciones en altura hasta unos 
seis pisos. La unidad de medida para los muros de mampostería es el metro 
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cuadrado y para las columnas y vigas de confinamiento el metro cúbico. 
1.5.2.2 Bloque 
Los bloques de concreto son elementos modulares pre moldeados diseñados para 
la albañilería confinada y armada. 
1.5.2.3 Acero de refuerzo 
El acero de refuerzo, también llamado ferralla, es un importante material para la 
industria de la construcción utilizado para el refuerzo de estructuras y demás obras 
que requieran de este elemento, de conformidad con los diseños y detalles 
mostrados en los planos y especificaciones. Por su importancia en las 
edificaciones, debe estar comprobada y estudiada su calidad. Los productos de 
acero de refuerzo deben cumplir con ciertas normas que exigen sea verificada su 
resistencia, ductilidad, dimensiones, y límites físicos o químicos de la materia prima 
utilizada en su fabricación. La ferralla va, parte o en su totalidad, embebida en el 
hormigón. 
1.5.2.4 Viga 
Un elemento estructural lineal que trabaja principalmente a flexión. En las vigas, la 
longitud predomina sobre las otras dos dimensiones y suele ser horizontal. El 
esfuerzo de flexión provoca tensiones de tracción y compresión, produciéndose las 
máximas en el cordón inferior y en el cordón superior respectivamente, las cuales 
se calculan relacionando el momento flector y el segundo momento de inercia. En 
las zonas cercanas a los apoyos se producen esfuerzos cortantes. 
1.5.2.5 Largueros 
Tipos de vigas que son colocadas en todo el largo y en posición paralela del camino 
de un puente. Estas actúan como cimientos en aquellas obras que están 
suspendidas en el aire, como es el caso de los pasaderos, de los acueductos, de 
los viaductos y de los soterramientos. Se colocan de lado a lado por todo el camino, 




Estas vigas son colocadas sobre las aberturas de una pared de mampostería, 
donde su función principal es soportar el vacío producido por las ventanas y las 
puertas. Estas vigas quedan a la vista de las personas, notándose principalmente 
en construcciones coloniales, donde se emplean dinteles elaborados en base a 
madera. 
1.5.2.7 Pilares  
Estas vigas se parecen mucho a las armaduras, la cual queda a la vista aun 
estando por el interior de la construcción, puesto a que estos se transforman en 
columnas. Tienen como función principal sostener todo el peso superior de la 
estructura y al mismo tiempo actúa como cimiento del extremo inferior. 
1.5.2.8 Vigas de acero L  
Es una de las vigas de mayor utilización en construcción, el cual toma nombre 
debido a la forma en L en la cual se visualiza. Son muy empleadas en 
construcciones comerciales y en construcción residencial.  
1.5.2.9 Columna 
Es un elemento arquitectónico vertical y de forma alargada que normalmente tiene 
funciones estructurales, aunque también pueden erigirse con fines decorativos. 
1.5.2.10 Concreto  
es un material compuesto empleado en construcción, formado esencialmente por 
un aglomerante al que se añade partículas o fragmentos de un agregado, agua y 
aditivos específicos. 
1.5.2.11 Mortero 
El mortero es un compuesto de conglomerantes inorgánicos, agregados finos y 
agua, y posibles aditivos que sirven para pegar elementos de construcción tales 
como ladrillos, piedras, bloques de hormigón, etc. Además, se usa para rellenar los 
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espacios que quedan entre los bloques y para el revestimiento de paredes. Los 
conglomerantes más comunes en la actualidad son los de cemento, aunque 
históricamente han sido, la cal, la tierra y el yeso los más utilizados. 
1.5.2.12 Estribos 
Un estribo o contrafuerte es la parte de un puente destinada a soportar el peso del 
tablero transmitiendo el peso a los cimientos, mantiene la disposición de la tierra. 
Une la estructura a las vías de acceso y sirve de apoyo a un arco dentro de una 
estructura. 
1.5.2.13 Niveletas 
Las niveletas generalmente se colocan en los extremos y al centro de una cepa, 
todas a un mismo nivel, el cual se marca por medio de un nivel montado topográfico 
o simplemente con ayuda de un nivel de manguera basado en el principio de los 
vasos comunicantes 
1.5.2.14 Formaleta 
Tablas o tablones muy largos, muy anchos, pero de poco grosor, las cuales se 
utilizan solamente para construir los moldes o encofrados en donde se vierte 
cemento o concreto para crear una estructura o forma en particular en una 
construcción. 
1.5.2.15 Gypsum 
Las láminas de gypsum, están hechas a base de roca de yeso pulverizado que se 
calienta hasta 350 °f, a las cuales se les extrae las 3/4 partes de agua química que 
poseen. 
 Los elementos de las que se encuentran compuestas no son combustibles y no 
producen gases tóxicos. Los principales beneficios de las láminas de gypsum en 
general son: 
 Posee comportamiento acústico 
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 Son anti-inflamables y anti-comején 
 Son ideales para detalles y acabados, brindando una fácil y rápida 
instalación. 
En general todas las láminas de gypsum tienen dimensiones de 4 pies de ancho, 
8 pies de largo y 1/2 pulgada de espesor, que se denota en términos generales de 
la siguiente forma 4 x 8 x ½; equivalente en el sistema métrico internacional a 1.22 
m x 2.44 m x 12.7 mm. 
1.5.2.16 Perlines 
Los perlines son obtenidos a partir de una lámina que es doblada en frío o caliente 
y son usados para soportar distintas estructuras, mayoritariamente techos. Estos 
perlines vienen fabricados en grado 36 y grado 50 y sus medidas vienen 














En este capítulo se describen la metodología, materiales y equipos utilizados para 
el desarrollo de este estudio. Así mismo se describe el análisis de la información 
para la realización de este proyecto. 
2.1 TIPO DE ESTUDIO. 
Esta investigación, según el nivel de conocimiento científico al que se espera llegar 
es de forma descriptiva ya que se detallaron las etapas y sub-etapa para la 
elaboración del costo y presupuesto del proyecto. 
2.2 SEGÚN EL ENFOQUE DE LA INVESTIGACIÓN. 
El enfoque de la investigación es de carácter cuantitativo ya que se determina las 
cantidades de obras, cantidades de materiales y costos que se conlleva para la 
construcción del proyecto. 
Se utilizó el método deductivo para abordar los conocimientos relacionados con los 
costos y presupuestos y sistema constructivo. 
Según el método de análisis, este se utilizó para analizar y procesar la información 
para la elaboración de la programación y planificación del proyecto. 
2.3 SEGÚN EL TIEMPO DE OCURRENCIA.  
La investigación según el tiempo de ocurrencia tiene enfoque prospectivo, ya que la 
información que se necesita se recopilo y utilizo a medida que se fue aplicando el 
método directo. 
2.4 ÁREA DE ESTUDIO. 
El área de estudio con la que se trabajó está localizada en el departamento de 
Boaco, municipio de San José de los Remates. 
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2.5 PLAN DE PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN. 
Para la realización de este estudio se usó el método directo en el cual se aplicará el 
siguiente procedimiento y análisis de la información recopilada. 
 Realizar las cantidades o volúmenes de obras (Take Off), para proceder a 
elaborar las tablas de los costos unitarios obtenidos a través de los planos 
constructivos del proyecto, las especificaciones técnicas, normas de 
construcción y normas de rendimientos. 
 
 Una vez obtenido las cantidades de obras se elaboran la lista de los 
materiales, equipos necesarios para la terminación de la obra las cuales 
estas serán cotizadas y luego se elaboran las memorias de cálculos de 
costos directos: costo de materiales, costo de mano de obra, costos de 
equipos a utilizar en el proyecto; y costos indirectos tales como costos 
administrativos, alquiler de casa para el personal administrativo, instalación 
de servicios temporales (agua potable, electricidad, alcantarillado, teléfono, 
internet). 
 
 Para cada una de las actividades de la obra a ejecutar se estima el tiempo 
de duración para cada una de ellas lo cual se calcula tomando en cuenta las 
actividades de obra a ejecutar y las normas de rendimiento horario; luego se 
procede a calcular el tiempo total de ejecución de la obra, este análisis se 







2.6 ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN  
4.6.1 Alcances del proyecto 
 
 Área de trabajo de 233.15 m2. 
 La casa materna está compuesta por un cuarto de 109m2 para 9 camas, 
cuarto de baño, sala de estar, cocina comedor y bodega. 
 Limpieza inicial del sitio de trabajo. 
 Construcción de fundaciones con concreto de resistencia de 3000 psi. 
 Construcción con mampostería confinada.  
 Instalación de esqueleto metálico para techo y 162.75m2 de cubierta de techo 










CAPITULO  III 
CÁLCULOS Y DISCUSIÓN 
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Este capítulo se describen las cantidades de obra, costos unitarios, costos directos 
e indirectos y la programación del proyecto. Las cantidades de obras fueron 
desarrolladas por medio de cada una de las etapas y sub-etapa del proyecto para 
lograr una mayor precisión y orden, los métodos utilizados se encuentras descritos 
en cada una de ellas sean por medio de ejes, tramos, áreas, etc. 
3.1 CALCULOS TAKE- OFF (CANTIDADES DE OBRA DEL PROYECTO) 
3.1.1 Etapa 010 preliminares 
3.1.1.1 Sub-etapa 010-01 limpieza inicial 
Área total = Largo total x Ancho total  
Área total = 17.7 x 13.17 = 233.15 m2  
3.1.1.2 Sub-etapa 010-02 trazo y nivelación 
Área total = Largo total x Ancho Total  
Área total = 17.7 x 13.17= 233.15 m2 
3.1.1.2.1 Niveletas sencillas  
Para calcular el número de niveletas se usarán reglas de 1” x 3” X 5 vrs y cuartones 
de 2” x 2” x 5 vrs. La madera que se utilizará será madera cruda de pino. 
 Cantidad de niveletas sencillas. (Ver planta de niveletas, anexos). 
- 14 niveletas sencillas calculadas para el proyecto. 
 Cálculo de material para niveletas sencillas. 






- Madera de pino de 2” x 2”    
Nº de piezas/niveleta: 2.00   
Longitud/pieza: 1.40 m  
Madera de pino de 2” x 2” = 2 piezas X 1.40 m X 14 Niveletas 
Madera de pino de 2” x 2” = 39.2 x 1.19 vrs/m x 20% desperdicio  
Madera de pino de 2” x 2” = 56.00 vrs  
   
- Madera de pino de 1" X 3"        
Nº de piezas/ niveletas: 1.00   
Longitud/pieza: 1.10 m  
Madera de pino de 1” x 3” = 1 piezas X 1.10 m X 14 Niveletas 
Madera de pino de 1” x 3” = 15.40 x 1.19 vrs/m x 20% desperdicio  
Madera de pino de 1” x 3” = 21.99 vrs  
 
- Clavos de 2 ½"       
Nº de clavos/ niveleta: 4 clavos      
Clavos de 2 ½” = 4 clavos x 10 % de desperdicios x 14 niveletas    
Clavos de 2 ½” = 61.60 clavos  





 = 0.77 lbs     
- Clavos de 2"   
Nº de clavos/ niveleta: 3 clavos      
Clavos de 2” = 3 clavos x 10 % de desperdicios x 14 niveletas    
Clavos de 2” = 46.2 clavos  









3.1.2.2 Niveletas dobles   
 Cantidad de niveletas dobles. (Ver planta de niveletas en anexos). 
- 10 niveletas dobles calculadas para el proyecto. 
 Cálculo de material para niveletas dobles.  







- Madera de pino de 2” x 2”    
Nº de piezas/niveleta: 3.00   
Longitud/pieza: 1.40 m  
Madera de pino de 2” x 2” = 3 piezas X 1.40 m X 10 Niveletas 
Madera de pino de 2” x 2” =42 x 1.19 vrs/m x 20% desperdicio  
Madera de pino de 2” x 2” = 60.00 vrs  
  
- Madera de pino de 1" X 3"        
Nº de piezas/ niveletas: 2.00   
Longitud/pieza: 1.10 m  
Madera de pino de 1” x 3” = 2 piezas X 1.10 m X 10 Niveletas 
Madera de pino de 1” x 3” = 22 x 1.19 vrs/m x 20% desperdicio  




- Clavos de 2 ½"  
Nº de clavos/ niveleta: 6 clavos      
Clavos de 2 ½” = 6 clavos x 10 % de desperdicios x 10 niveletas    
Clavos de 2 ½” = 66 clavos  





 = 0.82 lbs     
- Clavos de 2"   
Nº de clavos/ niveleta: 3 clavos      
Clavos de 2” = 6 clavos x 10 % de desperdicios x 14 niveletas    
Clavos de 2” = 66 clavos  





 = 0.27 lbs  





3.1.1.3 Sub-etapa 010-03 construcciones temporales  
 Cálculo de material para bodega de 3m x 6m x 2.5m 
- Madera de pino de 2" X 4" X 3 vrs 
Nº de piezas de piezas verticales separadas cada 2m (pilares): 10   
Longitud/pieza: 2.80m (incluye 30 cm enterrados)  
Madera de pino de 2” x 4” x 3 vrs= 10 piezas X 2.80 m  
Madera de pino de 2” x 4” x 3 vrs= 28 x 1.19 vrs/m x 20% desperdicio  
Madera de pino de 2” x 4” x 3 vrs = 40 vrs  
Descripción U/M Cantidad 
Pieza de 2" X 2" X 5 vrs c/u 23 
Pieza de 1" X 3" X 5 vrs c/u 11 
Clavos de 2" lbs 0.50 
Clavos de 2½" lbs 2 
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- Madera de pino de 1" X 3" X 3 vrs 
Longitud/pieza: 4.20  
Madera de pino de 1” x 3” x 3 vrs= 66 x 1.19 vrs/m x 20% desperdicio  
Madera de pino de 1” x 3” x 3 vrs = 78.54 vrs  
- Láminas de zinc de 8ft calibre 32. 
Área de cierre de bodega= 2.5m altura x 22m de largo  
Área de cierre de bodega= 55 m2  
Área de lámina de 8ft x 3 ft= 2.44m x 0.71m 
Área de lámina de 8ft x 3 ft= 1.73 m2 
Laminas requeridas de 8ft= 
55𝑚2
1.73𝑚2
= 32 láminas de 8ft 
- Láminas de zinc de 10ft y 6 ft calibre 32. 
Área de techo de bodega= 7.6m ancho x 22m de largo (incluye 30cm de alero) 
Área de techo de bodega= 34.96 m2  
Área de lámina de 10ft x 3 ft= 2.85m x 0.71m 
Área de lámina de 10ft x 3 ft= 2.02m2 
Laminas requeridas de 10ft= 7.6m x 2.85m  
7.6𝑚 𝑥 2.85
2.02𝑚2
= 11 láminas de 10ft 
Área de lámina de 6ft x 3 ft= 0.81m x 1.67m 
Área de lámina de 6ft x 3 ft= 1.19m2 
Laminas requeridas de 10ft= 7.6m x 2.85m  
7.6𝑚 𝑥 1.67
1.19𝑚2
= 11 láminas de 8ft 
- Clavos de 3 ½ "   
Nº de clavos/ columna: 60 clavos      
Clavos de 3 ½” = 600 clavos x 10 % de desperdicios   
Clavos de 3 ½” = 660 clavos  









- Clavos de 2 ½ "   
Nº de clavos/ viga: 132 clavos      
Clavos de 2 ½” = 132 clavos x 10 % de desperdicios   
Clavos de 2 ½” = 145.20clavos  





 = 2.46 lbs 
Cuadro 2. Material para construcción de bodega 3mx3mx2.5m 
Descripción Cantidad  
Pino 2x4x3vrs 14 
Regla 1" X 3" X 5 vrs (pieza) 19 
Clavos corrientes 2" (lbs) 13.47 
Clavos de zinc 2 1/2" 2.46 
Lamina de zinc 10ft cal. 32 11 
Lamina de zinc 8ft cal. 32 32 
Lamina de zinc 6ft cal. 32 11 
Fuente: Propia 
3.1.1.4 Sub-etapa 010-05 fabricación de obras de madera  
 Batea de Madera de 2.5 vrs x 2.5 vrs   
Cuadro 3. Materiales para fabricar 2 bateas de madera de 2.5 vrs x 2.5 vrs 
Descripción Cantidad 
Pino 2" X 2" X 5 vr (pieza) 3 
Pino 1" X 3" X 3 vr (pieza) 5 
Pino 1" X 12" X 5 vr (pieza) 11 
Clavos 2” (lbs) 0.50 
Clavos 2½” (lbs) 1 





 Cajones de 1 pie 
Cuadro 4. Materiales para fabricar 2 cajones de 1 pie3 
Descripción 
Cantidad de materiales 
para cajón 
Pino 1" X12" X 4 vrs (pieza) 3 
Pino 1" X 2" X 5 vr (pieza) 2 
Clavos 2 1/2” (lbs) 0.50 
Clavos 3 1/2” (lbs) 0.50 
Fuente propia 
 Zarandes de madera de 0.8m 
Cuadro 5. Materiales para fabricar dos zarandas de madera 0.8mx 1.2m 
 
Descripción Cantidad p/ 1 zarandas 
Regla 1" X 3" X 5 vrs (pieza) 2 
Regla 1" X2" X 5 vrs (pieza) 2 
Clavos 2” (lbs) 0.03 
Clavos 1 1/2” (lbs) 0.08 
Malla metálica No. 4 (ml) 3 
Fuente propia 
 Andamio de 1m x 2m x 3m 
Cuadro 6. Materiales para andamio ancho 1m alto 2m largo 3m 
Descripción  Cantidad p/Andamio 
Parales verticales 2 piezas X andamio 4 piezas de 2" X 4" X 5 vrs 
Travesaños 2 piezas X andamio 12 piezas de 1" X 3" X 5 vrs 
Cubierta de andamio 1 pieza X andamio 2 tablas de 1" X 12" X 5 vrs 







 Banco de trabajo de 0.90m x 0.90m  
Cuadro 7. Materiales para fabricar banco de trabajo altura 0.90, ancho 0.90m 
Descripción Cantidad p/ 1 zarandas 
Cuartón 2" X 2" X 3 vrs (pieza) 6 
Regla 1" X3" X 3 vrs (pieza) 5 
Tablas de 1x12x3 vrs 6 
Clavos 2 1/2” (lbs) 0.50 
Fuente propia 
3.1.2 Etapa 020 movimiento de tierra  
En esta etapa no se realizaron cálculos debido a que el terreno ya está previamente 
preparado. 
3.1.3 Etapa 030 fundaciones 
 3.1.3.1 Sub-etapa 030-01 excavación estructural  
 
 Cálculo de volumen de excavación en zapata 













Volumen de excavación = ancho total x largo x desplate x abundamiento (porcentaje 
de abundamiento 10%) 
Volumen de excavación= (1m x 1m x 1.20m x 10%)  
Volumen de excavación= 1.32 x 14 Zapatas  
Volumen de excavación = 18.48m3  
 
 Volumen de excavación para viga asísmica 
Calculo es igual a suma de viga asísmica por tipo menos excavaciones por zapatas. 








- Cálculo de excavación para VA-eje 1 
Volumen de excavación= Lado1 x Lado2 x desplate x abundamiento (porcentaje de 
abundamiento 10%) 
Volumen de excavación= 3.55m x 0.4m x 0.4m x 10% 
Volumen de excavación= 0.57m3 






Cuadro 8. Volumen de excavación de viga asísmica para todos los ejes 
Descripción del 
elemento 
Long. (m) B (m) h (m) Volumen Total (m³) 
VA-eje 1 3.55 0.4 0.4 0.57 
VA-eje 1-1' 5.15 0.4 0.4 0.82 
VA-eje-2 5.15 0.4 0.4 0.82 
VA-eje 2-2' 2.4 0.4 0.4 0.38 
VA-eje 5 6.7 0.4 0.4 1.07 
VA-eje A 8.25 0.4 0.4 1.32 
VA-eje A-1 1.15 0.4 0.4 0.18 
VA-eje A-2 1.15 0.4 0.4 0.18 
VA-eje A-3 1.15 0.4 0.4 0.18 
VA-eje A-4 1.15 0.4 0.4 0.18 
VA-eje B 8.25 0.4 0.4 1.32 
VA-eje C 3.28 0.4 0.4 0.52 
VA-eje D 8.25 0.4 0.4 1.32 
Total 55.58     8.89 
Fuente propia 
Volumen total de excavación= vol. va + vol. zapatas =27.37 M3 
3.1.3.2 Sub-etapa 050-05 concreto para fundaciones  
 
 Cálculo de concreto en zapatas 





Volumen de Concreto Z-1 = Ancho x largo x espesor x 5% de desperdicio 
Volumen de concreto Z-1= 0.8m x 0.8m x 0.25m x 1.05 
Volumen de concreto Z-1= 0.168m3 x 14 zapatas  
Volumen de concreto Z-1= 2.35m3  
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Cuadro 9. Resumen de volumen de concreto para zapatas  
Descripción del elemento Cantidad  B (m) L (m) h (m) 
Volumen Total 
(m³) 
Z-1 14 0.8 0.8 0.25 2.352 
Volumen total m³         2.35 m³ 
Fuente propia  
Volumen total de concreto en zapata m³= 2.35 m3 
 
 Cálculo de concreto para pedestal 
 








Volumen de Concreto P-1 = Ancho x largo x espesor x 5% de desperdicio 
Volumen de concreto P-1= 0.2m x 0.55m x 0.20m x 1.05 
Volumen de concreto P-1= 0.023m3 x 14 pedestales  
Volumen de concreto P-1= 0.32m3  
Tabla 10. Resumen de volumen de concreto para pedestales 
Descripción del elemento cantidad  B (m) L (m) h (m) 
Volumen Total 
(m³) 
PD-1 14 0.2 0.2 0.55 0.32 
Volumen total m³         0.33m³ 
Fuente propia  
 





 Cálculo de concreto para viga asísmica  
Figura 6. Esquema de dimensiones del pedestal  
 





- Cálculo de concreto para VA-Eje 1 
Volumen de Concreto VA = Ancho x largo x espesor x 5% de desperdicio 
Volumen de concreto VA= 0.2m x 9.9m x 0.20m x 1.05 
Volumen de concreto VA= 0.42m3  
Tabla 11. Cálculo de volumen de VA para todos los ejes  
Descripción del elemento Long. (m) B (m) h (m) Volumen Total (m³) 
VA-eje1 3.55 0.4 0.4 0.57 
VA-eje 1-1' 5.15 0.4 0.4 0.82 
VA-eje-2 5.15 0.4 0.4 0.82 
VA-eje 2-2' 2.4 0.4 0.4 0.38 
VA-eje 5 6.7 0.4 0.4 1.07 
VA-eje A 8.25 0.4 0.4 1.32 
VA-eje A-1 1.15 0.4 0.4 0.18 
VA-eje A-2 1.15 0.4 0.4 0.18 
VA-eje A-3 1.15 0.4 0.4 0.18 
VA-eje A-4 1.15 0.4 0.4 0.18 
VA-eje B 8.25 0.4 0.4 1.32 
VA-eje C 3.28 0.4 0.4 0.52 
VA-eje D 8.25 0.4 0.4 1.32 
Volumen total  55.58     8.89m³ 
Fuente propia  
 




3.1.3.3 Sub-etapa 030-02 relleno y compactado  
Vol. Relleno Compactado= (Vol.Exc. – Vol. Concreto) x 1.66 (factor de enjutamiento) 
Vol. Relleno Compactado= (27.37-5.85) x 1.66 
Vol. Relleno Compactado= 35.73m3 
 
Tabla 12. Resumen de relleno compacto  
Vol. exc. 27.37 
Vol de concreto en zapata 2.35 
Vol de pedestal 0.32 
Vol de va 3.17 
Σ vol. de concreto en fund. 5.85 
Vol de relleno compacto= 35.73 
Fuente propia 
- Compactación de fondo  
 
Tabla 13. Área de compactación de fondo  
Descripción del 
elemento cantidad  B (m) L (m) Área (m2) 
Z-1 14 1 1 14 
VA 1 0.3 55.58 16.674 
Área total de fondo       30.674m2 
Fuente propia  
Área total de fondo =30.674 m2  
3.1.3.4 Sub-etapa 030-03 acarreo de tierra 
Vol. De Acarreo de Tierra= Vol. De concreto x 1.40 (considerando factor de 
enjutamiento 1.40).    
Vol. De Acarreo de Tierra =5.57 x 1.40  
Vol. De Acarreo de Tierra =8.19m3  
Material que resulta por la ocupación de concreto en las excavaciones estructurales 
más un factor de compactación o enjutamiento de los granos del material.  
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3.1.3.5 Sub-etapa 030-04 acero de refuerzo para fundaciones  
Se toma en cuenta los traslapes, bayonetas, dobleces, restando recubrimiento en 
los extremos que es 1 pulgada. 
 
- Acero #4 para Zapatas    







N° de zapatas=14      
Acero STD corrugado # 4 = 7 trozos de 0.7 m en A/D  
Acero STD corrugado # 4 =14 trozos X 0.7 m 
Acero STD corrugado # 4=9.80 m/parrilla x 14 parrillas  
Acero STD corrugado # 4= 137.20m      
Total, de varillas de acero #4 =22.87Var.   
 
- Acero principal Pedestales: PD (20cmx20cm)  











N° de pedestales PD=14       
Nº de varillas que integran el pedestal=4       
Altura desde la parte superior de VA hasta la parrilla=0.93      
Anclaje Pedestal – Parrilla=0.39         
Factor de desperdicio=3%  
Acero STD corrugado # 3=Sumatoria desde bastón en zapata hasta N. sup VA X N° 
de elementos/pedestal x N°de pedestales. 
Acero STD corrugado # 3=1.32ml X 4 elementos X 14 pedestales  
Acero STD corrugado # 3=73.86 m  
Total, de varillas de acero #3 =12.31Var.    
     
- Acero principal Viga asísmica VA  
 
N° de elementos principales=4     
Acero STD corrugado # 3= Long total acero perímetro VA x N° de elementos  
Acero STD corrugado # 3= 41.9m x 4 elementos 
Acero STD corrugado # 3= 167.6m 
Nota. Ver detallates tipicos de uniones en lamina A-05 












@ 10cm en 
VA 
Eje A tramo 1-1` 1.375 10 0.975 9 
Eje A-1 tramo 1-1` 1.375 10 0.975 9 
Eje A-2 tramo, 1-1` 1.375 10 0.975 9 
Eje A-3 tramo 1-1` 1.375 10 0.975 9 
Eje A-4 tramo 1-1` 1.375 10 0.975 9 
Eje B tramo 1-1` 1.375 10 0.975 9 
Eje B tramo 1`-2 1.3 10 0.9 8 
Eje B tramo 2-3 2.85 10 2.45 24 
Eje B tramo 3-3` 1.55 10 1.15 11 













@ 10cm en 
VA 
Eje C tramo 1-2 3.53 10 3.13 31 
Eje C tramo 2-2` 0.53 10 0.13 1 
Eje C tramo 2-3 2.85 10 2.45 24 
Eje C tramo 3-4 3.4 10 3 29 
Eje C tramo 4-5 1.52 10 1.12 11 
Total    150   222 
Fuente propia 









10cm en VA 
N° Estribos 
@ 10cm en 
VA 
Eje 1 tramo A-(A-1) 1.038 10 0.638 6 
Eje 1 tramo A-(A-2) 0.963 10 0.563 5 
Eje 1 tramo A-(A-3) 0.963 10 0.563 5 
Eje 1 tramo A-(A-4) 0.963 10 0.563 5 
Eje 1 tramo (A-4)-B 0.963 10 0.563 5 
Eje 1 tramo B-C 0.975 10 0.575 5 
Eje 1 tramo C-D 2.625 10 2.225 22 
Eje 1' tramo A-(A-1) 1.038 10 0.638 6 
Eje 1' tramo A-(A-2) 0.963 10 0.563 5 
Eje 1' tramo A-(A-3) 0.963 10 0.563 5 
Eje 1' tramo A-(A-4) 0.963 10 0.563 5 
Eje 1' tramo (A-4)-B 0.963 10 0.563 5 
Eje 2 tramo 1 2.035 10 1.635 16 
Eje 2 tramo 2 0.98 10 0.58 5 
Eje 2 tramo 3 2.035 10 1.635 16 
Eje 2' tramo C-D 2.55 10 2.15 21 
Eje 5 tramo 1 2.62 10 2.22 22 
Eje 5 tramo 2 2.6 10 2.2 21 
Eje 5 tramo B-D 3.97 10 3.57 35 







Cuadro 16. Acero principal en direcion Oeste- Este 
Acero principal Oeste-Este 






Eje 1 tramo A-D 9.85 1 2 
Eje 1' tramo A-B 5.65   2 
Eje 2 tramo A-B 5.65   2 
Eje 2' tramo C-D 2.95   2 
Eje 5 tramo A-D 9.85 1 2 
Total, Oeste -Este 33.95 2 10 
Fuente propia 
Cuadro 17. Acero principal en direcion Norte-Sur 
 
Acero principal Norte-Sur 






Eje A tramo 1-5 11.4 2 2 
Eje A-1 tramo 1-1' 1.7   2 
Eje A-2 tramo 1-1' 1.7   2 
Eje A-3 tramo 1-1' 1.7   2 
Eje A-4 tramo 1-1' 1.7   2 
Eje B tramo 1-5 11.4 2 2 
Eje C tramo 1-2' 2.83   2 
Eje D tramo 1-5 11.4 2 2 
Total, Norte-Sur 43.83 6 16 
Fuente propia 
Long V-A total=77.78m 
Long de traslape (30øvar.) =2.4 m 
Long de dobleces (30øvar.) =7.8 m 
Long. total, de acero #3 para VA=87.98m  
Σ Acero STD corr. #3 = 87.98+73.86 x4 elementos  
Σ Acero STD corr. #3 = 647.4m x 3% de desperdicio  
Σ Acero STD corr. #3 =667.0m 
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Total, de varillas de acero #3 =112Var.   
En quilogramos= 667 m x 0.560 peso/m 
En quilogramos=363.52 Kg 
Σ Acero STD corr. #4 = 137.2m 
Σ Acero STD corr. #4 = 137.2m x 3% de desperdicio  
Σ Acero STD corr. #4 =142.0m 
Total, de varillas de acero #4 =24.0 Var.   
En quilogramos= 142 m x 0.995 peso/m 
En quilogramos=141.35 Kg 
 
- Acero #2 para Pedestales: PD (0.2X0.2m)  
    
Altura de pedestal=0.55     
N° de pedestales PD-1=14     
Separación de estribos=0.05  
N° de estribos= Altura de pedestal / Separación de estribos + 1 
N° de estribos=0.55 / 0.05 +1  
N° de estribos=12 X 14 Pedestales 
N° de estribos=168 estribos 







Desarrollo del estribo= 2*(0.2+0.2)-8*(0.0254) +2*(6*0.0254*3/8) 
Desarrollo del estribo= 0.71m 
Total, de varillas de acero#2=8 estribos x varilla  
Total, de varillas de acero#2= 168 m /8m 
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Total, de varillas de acero= 21 varillas 
Total, en Kg=30.43kg 
 
- Acero #2 para VA 
 
Cuadro 18. Numero de estribos para VA 








viga asísmica sección 
cuadrada de 20cmx20cm 340 437.0 777m 
Fuente propia 
N° total de estribos = 777 estribos  
Desarrollo de estribos = 0.71m/estribo 
N° de estribos por varilla= 8. 
Total, de varillas de acero #2 =98 Var.   
En quilogramos= 318.70kg +3% desperdicio 
 
- Alambre de amarre Nº 18 
 
Alambre #18 = 5% del acero principal  
Σ A. de amarre #18=362.52kg + 141.35kg 
Σ A. de amarre #18=503.87 x 5% 
Σ A. de amarre #18= 25.19kg x 2% desp 
Σ A. de amarre #18= 26.0 kg 
3.1.3.6 Sub-etapa 030-06 formaletas para fundaciones 
- Formaleta para zapatas  
 






N° de zapatas= 14  
N° de lados de 0.80mx0.25m=2   
N° de lados de 0.9mx0.25m=2  
Nota: caras difieren debido a que una de ellas tiene que empalmar 1" para fijar en 
las esquinas. 
Área de madera para zapata 1 
A1= (0.80m x 0.25m) x 14 zapatas x 2 caras= 5.6m2  
A2= (0.90m x 0.25m) x 14 zapatas x 2 caras= 6.3m2     
Σ(m²) =11.9 m² 
Tabla de 1" X 10" X 5vrs = Calcular p/las 2 caras de 0.80 m /3usos =22.40 m 
Tabla de 1" X 10" X 5vrs = Calcular p/las 2 caras de 0.85 m /3uso =25.2m 
Total, de tablas= 47.6 X 1.19 vrs/m X 1.10 desp 
Total, de tablas= 62.31 vrs 
N° de piezas= 62.31 / 5  
N° de piezas= 12.46 piezas de 1"X10"X5vrs 
 
- cálculo de clavos 21/2" Para zapata 
 
N° de clavos= 4 clavos en cada unión x 4 esquinas x N° de zapatas / N° de clavos 
por lbr. N° de clavos=4 x 4 x14 x 1.1 / 80 
N° de clavos= 3.08 lbst 
 
Cuadro 19. Resumen de formaleta para zapatas de fundacion  
Resultados de cálculo de madera para formaletas en zapatas de fundación 
Σ piezas de 1"X10"X5vrs en piezas 13 piezas 
Σ Clavos 2 1/2" en libras 3.8 libras  
Fuente propia  




- Formaleta en pedestales   
 










N° de pedestales= 14  
N° de lados de 0.20mx0.20m=2   
N° de lados de 0.30 mx0.30m=2  
Altura del pedestal= 0.55m 
Área de madera para pedestal 1 
A1= (0.20m x 0.55m) x 14 pedestales x 2 caras=3.08m2  
A2= (0.3m x 0.55m) x 14 pedestales x 2 caras=4.62m2     
Σ(m²) =11.9 m² 
Tabla de 1” X 8” X 4vrs = Calcular p/las 2 caras de 0.20 m =16.94mlx 10%des 
Tabla de 1” X 12” X 4vrs = Calcular p/las 2 caras de 0.30 m =16.9 mlx 10%des 
N° de piezas de madera para pedestal. 
 
3.00 piezas de 1"X8"X4vrs 
3.00 piezas de 1"X12"X4vrs 
1.00 piezas de 1"X8"X5vrs 





- Cálculo de clavos 21/2" para pedestal 
 
N° de clavos= 4 clav.@ 0.10m x 4 esquinas x N° de zapatas / N° de clavos por lbr. 
N° de clavos= ((0.55/0.10) x 4 x 4 x14 x 1.1) / 80 
N° de clavos= 4.24 lbs 
Cuadro 20. Resultados de madera para formaletas en pedestales de fundacion  
Resultados de cálculo de madera para formaletas en pedestales de fundación 
Σ piezas de 1"X8"X4vrs en piezas   3 piezas 
Σ piezas de 1"X12"X4vrs   3 piezas 
Σ piezas de 1"X8"X5vrs   1 pieza 
Σ piezas de 1"X12"X5vrs   1 pieza 
Σ clavos 2 1/2" para fijar madera en 
pedestal 
  4.2 piezas 
Fuente propia  
 
- Formaleta Para Viga Asísmica VA 









Longitud de V-A =77.78m  
Cantidad metros de formaleta =77.78 x 2 caras = 155.56m 
Longitud total en varas= 155.56 x 1.19 = 185.1164 vrs  




- Cálculo de estacas para soporte de viga asísmica   
    
Se propone colocarlas a cada 0.50m y tendrán 0.40m ≈0.48vrs 
Numero de estacas = 157.00 Piezas de 2x2x0.48vras 
Long de estaca tamaño comercial 2x2x5vras= 38 Piezas de 2x2x5vras 
 
- Cálculo de liga corona para soporte superior de viga asísmica 
      
Se propone colocarlas a cada 0.50m y tendrán 0.40m ≈0.48vrs     
Numero de regla 1"x2"=157.00 pieza de 1x2x0.48vras 
Long de reglas tamaño comercial 2"x2"x5vras =38 piezas de 1x2x5vras 
       
- Cálculo de clavos de 2 ½” para fijación de viga asísmica 
 
Cada anillo compuesto por 2 estacas 2"x2" y una regla 1"x2" 
N° de clavos=4*((77.78/0.5) +1) = 626.24 clavos 2 1/2" x 1.1 desp 
N° de clavos= 688.864 clavos 
N° de clavos= 688.864/80 = 8.6108 
Cuadro 21. Madera para formaleta en viga asísmica VA 
Resultados de cálculo de madera para formaletas en viga de asísmica VA 
Tabla de 1" X 8" X 5 vrs 44 piezas  
Regla de 1" X 2" X 14' (5 vrs)  38 piezas  
Cuartón de 2" X 2" X 14' (5 vrs)  38 piezas  
Clavos de 2 1/2"  8.61 piezas  
Fuente propia  
- Resumen de formaleta en fundaciones 
Cuadro 22. Resumen de formaleta en fundaciones  
Total, de materiales para formaleta en fundaciones  
Tabla de 1" X 8" X 5 vrs 15 piezas 
Tabla de 1" X 8" X 4 vrs 3 piezas 
Tabla de 1"X10"X5vrs 12 piezas 
Tabla de 1"X12"X4vrs 3 piezas 
Tabla de 1"X12"X5vrs 1 pieza 
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Total, de materiales para formaleta en fundaciones 
Regla de 1" X 2" X 14' (5 vrs)  12.67 piezas 
Cuartón de 2" X 2" X 14' (5 vrs)  12.67 piezas 
Clavos de 2 1/2"  15.93 piezas 
Fuente propia  
3.1.3.7 Sub-etapa 030-011 concretos para fundación 
Cantidad de m3 de concreto en fundaciones =5.85m3  
NOTA: una bolsa de cemento 1ft3 cubico de cemento      
Datos tomados de cartilla de la construcción 2011     
 
proporción 1:2:3       
Cemento 9.50 → 5% 
Arena Motastepe 0.55 → 30% 
Piedra triturada3/4" 0.55 → 15% 
Agua 0.225 → 30% 
Cuadro 23. Materiales para 5.85 m3 de concreto en fundaciones  
Descripción U/m Desarrollo Total 
Cemento bls 
9.5 X Vol Total X 
1.05 
59 bolsas 
Arena Motastepe m³ 
0.55X Vol Total X 
1.3 
3.70m³ 
Piedra triturada 3/4" m³ 
0.55 X Vol Total X 
1.08 
4.18m³ 
Agua gln 0.225 x 5.57x1.3 1.71m³ 
Fuente propia  
3.1.4 Etapa 040 estructuras de concreto  
3.1.4.1 Sub-etapa 040-01 acero de refuerzo 
- Columna C-1 ubicación Este-Oeste  
APC= [(Long Columna + anclaje vc + anclaje viga asísmico) x N° de Var. + Long de 
Bayoneteado x N° de Bayonetas]x Factor de desperdicio del acero. 
Nº de varillas que integran la columna=4 elementos  
Numero de anclajes=16  
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Numero de bayonetas=16  
Metros de anclaje=4.80m  
Metros de bayoneta=4.80m 
Σ Anclajes y bayonetas=9.60m       
Factor de desperdicio=3%  
Acero STD corrugado # 3= [(57.77 + 9.60) x 4] x 1.03 
Acero STD corrugado # 3= [(67.37) x 4] x 1.03 
Acero STD corrugado # 3= 277.56 m  
Total, de varillas de acero #3 =47Var.   
Total, de varillas #3 en kilogramos = 277.56m x 0.560 kg/m 
Total, de varillas #3 en kilogramos= 155.43 kg 
- Columna C-1 ubicación Norte - Sur  
 
Nº de varillas que integran la columna=4 elementos  
Numero de anclajes=8 
Numero de bayonetas=16  
Metros de anclaje=2.40m  
Metros de bayoneta=4.80m 
Σ Anclajes y bayonetas=7.2m       
Factor de desperdicio=3%          
Acero STD corrugado # 3= [(18.20 + 7.2) x 4] x 1.03 
Acero STD corrugado # 3= [(18.2) x 4] x 1.03 
Acero STD corrugado # 3= 104.65m  
Total, de varillas de acero #3 =18Var.   
Total, de varillas #3 en kilogramos = 104.65m x 0.560 kg/m 





Cuadro 24. Longitud de acero de columna C-1 Ubicación Este-Oeste 
UBICACIÓN 
ESTE-OESTE 
Long C-1 desde 





277.56 ml de C-1 
Eje D  6.26 4 214.04 total de kg para C! 
Eje C 6.91 0 36 varillas #3 
Eje B 6.1 0     
Eje A-4 6.1       
Eje A-3 6.1       
Eje A-2 6.1       
Eje A-1 6.1   0.30 long de anclaje 
Eje A 6.1 4 0.30 bayoneta 
      Long de anclaje 
Numero de 
escuadras 
16   4.80 ml de anclajes 
Numero de 
bayonetas 
  16 4.80 ml de bayonetas 
Total 
   9.60 ml de anclajes y bayonetas 
Total 49.77 8    
Fuerte propia  
Cuadro 25. Longitud de acero de columna C-1 Norte-Sur  
UBICACIÓN 
NORTE-SUR Long C-1 desde 
VA hasta VC 
Long de C-
1 desde VI 
hasta VC 
104 .65 ml C-1 
Eje 2 tramo A-B 12.2 0     
Eje 5 0 6 0.3 long. De anclaje  
      0.3 bayonetas  
      
longitud 
de anclaje  
  
Numero de 
anclajes   8 
2.40 ml de anclajes 
Numero de 
bayonetas   16 
4.80 ml de bayonetas 
Total 12.2   
7.20 
ml de anclaje y 
bayonetas 
Fuente Propia  
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- Columna C-2  
 
Nº de varillas que integran la columna=4 elementos  
Numero de anclajes=12 
Numero de bayonetas=0.0 
Metros de anclaje=3.60m  
Metros de bayoneta=0.0m 
Σ Anclajes y bayonetas=3.6m       
Factor de desperdicio=3%  
Acero STD corrugado # 3= [(50.33 + 3.60) x 4] x 1.03 
Acero STD corrugado # 3= [(53.93) x 4] x 1.03 
Acero STD corrugado # 3= 222.19 m  
Total, de varillas de acero #3 =38Var.   
Total, de varillas #3 en kilogramos = 222.19m x 0.560 kg/m 
Total, de varillas #3 en kilogramos= 124.43 kg 





Long de C-2 
desde VI 
hasta VC 
50.33 ml de C-2 
Eje A 6.10 0     
Eje B 6.10 0     
Eje D 6.10 0     
Eje 1  7.63 0 222.19 
ml de var #3 x 
4var. + 3% desp 
Eje 2` 3.05 0 38 var en total 
Eje 3 9.15 0 124.46 Kg 
Eje 3` 3.05 0     
Eje 4 3.05 0     
Eje 5 6.1 0     
Total  50.33       
Numero de anclajes     12.00  anclajes 
Numero de bayonetas     0.00 ml de bayonetas 
Long de anclajes     3.60 ml de aclajes 
long de bayonetas     0.00 ml de bayonetas 
Total, long anclaje y bayonetas     3.60 ml de var. #3 




- Columna C-3 
 
Nº de varillas que integran la columna=4 elementos  
Numero de anclajes=4 
Numero de bayonetas=0.0 
Metros de anclaje=1.2m  
Metros de bayoneta=0.0m 
Σ Anclajes y bayonetas=1.2m       
Factor de desperdicio=3%  
Acero STD corrugado # 3= [(12.2 + 1.2) x 4] x 1.03 
Acero STD corrugado # 3= [(13.40) x 4] x 1.03 
Acero STD corrugado # 3= 55.20 m  
Total, de varillas de acero #3 =10Var.   
Total, de varillas #3 en kilogramos = 55.20m x 0.560 kg/m 
Total, de varillas #3 en kilogramos= 30.92kg 
Cuadro 27. Longitud de acero de columna C-3 
Columna C-3: ml de C-3 
Numero de anclaje var. 
#3 
12.2 ml de C-3  
Eje 1 6.1 2 
55.21 var. #3 + 3% de 
desp. 
Eje 5 6.1 2 10 var. en total 
Total 12.2 4 30.92 kg 
        
Long anclaje C-3     1.2ml 
Fuente propia  
- Acero de vigas 
 
Nº de varillas que integran la columna=4 elementos  
Numero de anclajes=77 
Numero de bayonetas=4 
Metros de anclaje=23.1m  
Metros de bayoneta=1.2m 
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Σ Anclajes y bayonetas=24.3m       
Factor de desperdicio=3%  
Acero STD corrugado # 3= [(175.33 + 24.3) x 4] x 1.03 
Acero STD corrugado # 3= [(199.63 x 4)] x 1.03 
Acero STD corrugado # 3= 822.48 m  
Total, de varillas de acero #3 =138Var.   
Total, de varillas #3 en kilogramos = 822.48m x 0.560 kg/m 
Total, de varillas #3 en kilogramos= 460.59kg 




ml de VI 
interior 








Anclajes  Bayonetas  
175.33 ml de 
VI+VIS+VD+VC 
Eje A 10.25 10.25 0   12 2 
1254.28 ml de 
var #3 
Eje A-1 1.35 0 0 1.35 4 0 210 var en total 
Eje A-2 1.35 0 0 1.35 4 0 460.59 kg 
Eje A-3 1.35 0 0 1.35 4 0   
Eje A-4 1.35 0 0 1.35 4 0   
Eje B 10.25 0 1.5 11.05 8 1   
Eje C 2.65 0 0 2.65 4 0   
Eje D 9.55 8.79 6 11.05 7 1   
Eje 1 8.3 3.8 4.78 16.45 10 0   
Eje 1` 0 0 0 0 4 0   
Eje 2 4.27 0 0.97 5.38 6 0   
Eje 2` 1.52 0 0.97 2.78 4 0   
Eje 5 9.2 0 4.5 17.62 6 0   














      
77   4 0.3 23.1 ml     
Total 4 4 0.3 1.2 ml     
        24.3 ml     
Fuente propia 
Σ Acero STD corrugado. #3= 830Kg 
Total = 830kg 
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- Acero liso STD de ¼" C-1 
Longitud de C-1=277.56m         
Separación de estribos=0.075  
N° de estribos= Longitud de C-1 / Separación de estribos  
N° de estribos=277.56 / 0.075  
N° de estribos=3700.9 estribos 
Desarrollo del estribo= 0.53m 
Total, de varillas de acero#2=11 estribos x varilla   
Total, de varillas de acero#2= 3700.9 estribos / 11m 
Total, de varillas de acero= 336 varillas 
Total, en Kg=482kg 
- Acero liso STD de ¼" C-2 
Longitud de C-1=50.33m         
Separación de estribos=0.075    
N° de estribos= Longitud de C-2 / Separación de estribos  
N° de estribos=50.33 / 0.075  
N° de estribos=671.07 estribos 
Desarrollo del estribo= 0.63m 
Total, de varillas de acero#2=10 estribos x varilla   
Total, de varillas de acero#2= 671.07 estribos / 10m 
Total, de varillas de acero= 67 varillas 
Total, en Kg=104.04kg      
 
- Acero liso STD de ¼" C-3 
Longitud de C-1=12.20m         
Separación de estribos=0.075     
N° de estribos= Longitud de C-3 / Separación de estribos  
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N° de estribos=12.20 / 0.075  
N° de estribos=162.67 estribos 
Desarrollo del estribo= 0.73m 
Total, de varillas de acero#2=8 estribos x varilla   
Total, de varillas de acero#2= 162.67 estribos / 8m 
Total, de varillas de acero= 20 varillas 
Total, en Kg=360.15 kg                                                       
- Acero liso STD de ¼" viga intermedia inferior 
 
Longitud de C-1=61.39m         
Separación de estribos=0.075     
N° de estribos= Longitud de VI-I / Separación de estribos  
N° de estribos=61.39 / 0.075  
N° de estribos=818.53 estribos 
Desarrollo del estribo= 0.53m 
Total, de varillas de acero#2=11 estribos x varilla   
Total, de varillas de acero#2= 818 estribos / 11m 
Total, de varillas de acero= 74 varillas 
Total, en Kg=106.67kg                                                      
- Acero liso STD de ¼" viga intermedia superior  
Longitud de C-1=22.8m         
Separación de estribos=0.075  
    
N° de estribos= Longitud de VI-S / Separación de estribos  
N° de estribos=22.8 / 0.075  
N° de estribos=304.53 estribos 
Desarrollo del estribo= 0.53m 
Total, de varillas de acero#2=11 estribos x varilla   
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Total, de varillas de acero#2= 304.53 estribos / 11m 
Total, de varillas de acero= 28 varillas 
Total, en Kg=39.68kg 
- Acero liso STD de ¼" Viga Dintel  
 
Longitud de C-1=18.72m         
Separación de estribos=0.075  
N° de estribos= Longitud de VD / Separación de estribos  
N° de estribos=18.2 / 0.075  
N° de estribos=249.60estribos 
 
Desarrollo del estribo= 0.53m 
Total, de varillas de acero#2=11 estribos x varilla   
Total, de varillas de acero#2= 249.60 estribos / 11m 
Total, de varillas de acero= 23 varillas 
Total, en Kg=32.53kg 
 
- Acero liso STD de ¼" Viga Corona  
Longitud de C-1=72.4m         
Separación de estribos=0.075  
N° de estribos= Longitud de VC / Separación de estribos  
N° de estribos=72.4 / 0.075  
N° de estribos=965.07 estribos 
 
Desarrollo del estribo= 0.63m 
Total, de varillas de acero#2=10 estribos x varilla   
Total, de varillas de acero#2= 965.07 estribos / 10m 
Total, de varillas de acero= 97 varillas 
Total, en Kg=149.62kg 
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Totales de std liso #2 en varillas= 602 varillas 
Totales de std liso #2 en kilogramos=532.01 kg 
- Alambre de amarre # 18 
Alambre de amarre Nº 18= 0.05 x 981.6kg 
Alambre de amarre Nº 18= 49.08kg + 10% (desperdicio) 
Alambre de amarre Nº 18=54.04kg 
3.1.4.2 Sub-etapa 040-03 formaletas de vigas 
Formaleta VI (0.15x0.15) 
Numero de caras igual a 2, se utilizará Tablas de 1"x10" para cubrir el ancho 
requerido y aumentar 1" adicional para facilitar desencofrado, se utilizará regla 1x2 
para ligas en vigas. 
Long total de VI=102.95 m2 
Numero de caras por columnas =2.00 
Área total = 0.25x102.95 x2 = 51.48 m²  
Tabla 1”x10”x5vras= 102.95 x2 = 205.90 
Σ Total = 205.90 / 0.83 * 20% = 297.69 vrs  
El número de clavos de 2 ½” separación 0.1m  
N° de clavos == 205.90/0.1 * 1.1  
N° de calvos = 2264.90 clavos de 2 1/2in + 10% desperdicio 
N° de clavos = 2264.90/ 80= 28.4 lb 
Cuadro 29. Total, de materiales para formaleta en vigas  
Resumen de formaleta para vigas (madera 3 usos) 
Tablas de 1x10x5vrs 89.65 piezas 
Tablas de 1x10x4vrs 7.57 piezas 
Regla 1x2x5vrs 184.82 piezas 
Lbs de clavo 2 1/2" 58.23 libras 
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Fuente propia  
3.1.4.3 Sub-etapa 040-04 formaletas de columnas 
- Columnas tipo C-2 0.2X0.15m 
Numero de caras igual a 2, se utilizará tablas de 1"x10" para cubrir el ancho 
requerido y aumentar 2" adicional para facilitar acomodo y desencofrado, se utilizará 
regla 1"x2” como ligas en columnas. 
N° de C-2 con 3.05 de atura=8 
N° de C-2 con 3.68 de atura=1 
N° de C-2 con 3.95 de atura=1 
 Área total en contacto para C-2  
C-2 con altura 3.05m = 0.25 x 3.05 x 8 =12.20 m2 
C-2 con altura 3.68m= 0.25 x 3.68 x 1 =1.84 m2 
C-2 con altura 3.95m= 0.25 x 3.95 x 1 =1.98 m2                   
 Σ Total = 16.02 m2 / 0.84 = 19.07 varillas 
- El número de clavos de 2 ½” separación 0.3m 
N° de clavos = ((3.05/0.3*4*8) +(3.68/0.3*4*1) +(3.95/0.3*4*1)) *1.1  
N° de clavos =469.77clavos de 2 1/2” + 10% desperdicio  
N° de clavos = 469.77/ 80= 5.9 lb 
Resumen de columna eje 5 tramo A-D  
Tablas de 1”x10”x 4 vrs= 22.70 
Reglas de 1”x 2 “x 5 vrs =19.07 











Fuente propia  
3.1.4.4 Sub-etapa 040-11 concreto estructural 





Para columnas C-1 = (0.15mX0.15m) 75.97 1.71 m³ 
Para columnas C-2 = (0.15mx0.20m) 50.33 1.51 m³ 
Para columnas C-3 = (0.20mx0.20m) 12.20 0.49 m³ 
Total 138.50 3.89 m³ 
Fuente propia  
Resistencia del concreto 3,000 psi      
Proporción del concreto (1:2:3)  Desperdicio de:    
Cemento=9.5               5%  
Arena Motastepe=0.55   30%  
Piedra triturada 3/4" =0.55   10%  
Agua =225 litros/m3                               30%  
  
- Cantidades de materiales        
   
Cemento bolsas= 9.5 x 8.66 m3 x 1.05 = 87 bolsas 
Arena Motastepe m³= 0.55 x 8.66 m3 x 1.3= 7.00m3 
Piedra triturada 3/4" m³= 0.55 x 8.66 m3 x 1.08= 6.00 m3 
Resumen general de columnas (3 usos) 
Tablas de 1x10x5vrs 14 piezas 
Tablas de 1x10x4vrs 7.57 piezas 
Reglas de 1x2x5vrs 9.82 piezas 
Lbs de clavo 2 1/2" 9.83 libras 
∑ Área de columnas (m²) 157.08 m² 
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Agua litros= 225 x 19.98x1.3= 3.00 m3  
Cuadro 32. Volúmenes de concreto para Vigas   
Vigas Longitud (ml) Volumen (m³) 
Para vigas VI (0.15x0.15) 61.39 1.38 
Para vigas VIS = (0.15x0.15) 22.84 0.51 
Para vigas VD = (0.15x0.15) 18.72 0.42 
Para vigas VC= (0.20x0.20) 72.38 2.90 
Total 175.33 5.21 
Fuente propia  
Aplicar % de desperdicios a volumen de concreto a utilizar: 
Volumen: 5.21 x 5%= 5.47 m3 
Proporción del concreto 3,000 psi  
     
Proporción del concreto (1:2:3)  Desperdicio de:    
Cemento =9.5              5%  
Arena Motastepe=0.55   30%  
Piedra triturada 3/4"=0.55            10%  
Agua =225 litros/m3             30%  
           
Cemento bolsas = 9.5x 5.47m3 x 1.05= 55 bolsas 
Arena Motastepem³ = 0.55 x 5.47m3 x 1.3= 3.92 m3 
Piedra triturada 3/4" m³ = 0.55 x 5.47m3 x 1.08= 3.32 m3 
Agua litros 225 X 19.98x1.3= 1.60 m3 
 
3.1.5 Etapa 050 mampostería   
 














área de vanos de 
puertas y ventanas 
Área 
Neta m² 
Eje A 38.13 6.2045 V/2, P/2 5.50 26.43 
Eje A-1 5.0375 1.03 
 
0.00 4.01 
Eje A-2 5.0375 1.03 
 
0.00 4.01 
Eje A-3 5.0375 1.03 
 
0.00 4.01 
Eje A-4 5.0375 1.03 
 
0.00 4.01 
Eje B 38.13 6.95 
 
3.80 27.38 
Eje C 12.87 2.2 
 
0.00 10.67 
Eje D 39.27 7.75 
 
8.40 23.12 
Eje 1 37.14 7.72 
 
3.98 25.44 
Eje 1` 18.98 4.68 
 
12.20 2.10 
Eje 2  19 1.87 
 
2.53 14.60 
Eje 2 ` 9.63 0.78 
 
2.40 6.45 
Eje 5  37.1 5.5 
 
5.04 26.56 
Total 270.4 47.7745 0 43.85 178.78 
Fuente propia  
Cuadro 34. Longitudes de jamba y dintel 
Descripción Longitud de jamba Longitud de dintel 
Eje A 8 11 
Eje B 6.26 5.5 
Eje D 10.34 12 
Eje 1 7.6 8.58 
Eje 1` 17.6 4.4 
Eje 2 4.26 0.97 
Eje 2` 4.26 0.97 
Eje 5 6 9 
Total 64.32 52.42 
Fuente propia  
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long de dintel y jamba =116.74 m 
Σ Área total de mampostería =222.63 m² 
Σ Área neta mampostería  =178.78 m² 
Figura 11. Esquema de detalles de Junta de bloque 
  
 





1Bloque+ junta cubre, junta de 1cm= 0.0861 m²   
 
Nº Bloques m2 pared/ área que cubre 1 bloque +7% desperdicio= 11.61  
N° de bloques =178.78 m² x11.61x1.07=2,221.72 bloques de 6" X 8" X 16"  
Vol. Mortero = Nº Bloques x 1 cm espesor de junta x % desperdicio  
Vol. Mortero=221.72 x (0.01*(0.41+0.2) *0.15) Xx1.07= 2.18 m³ 
                       
Proporción del mortero de 220 Kg/cm²       
Proporción del mortero (1:4)  Desperdicio de:    
Cemento= 8.5              5%  
Arena Motastepe= 1.16   30%  
Agua= 225 lts/m3               30%      
Cemento bolsas =8.5x 2.18 x 1.05= 20 bolsas 
Arena Motastepe m³ =1.16 x 2.18 x 1.3= 3.29m3 
Agua litros =225 x2.28 x 1.30= 0.65m 
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3.1.6 Etapa 060 techos y fascia        
3.1.6.1 Sub-etapa 060-02 estructura metálica para techos   
Platina de 4"x12"x1/4"=5 UND 
Caja Metálica. de 2"x6"x 3/32" para vm-1= (6.06*2*5) +13.45= 74.05 m 
Caja Metálica. de 2"x6"x 3/32" para vm-1 =13.00 perlines de 2"x6"x3/32" 
Clavadores Metálica. de 2"x4"x3/32"= (6*13.45) *2= 161.4m 
Clavadores Metálica. de 2"x4"x3/32"=28.00perlines de 2"x4"x3/32" 
Hierro corr. std. #3 sag-rod=6.06*4*2 
Hierro corr. std. #3 sag-rod= 48.48 ml= 9.00 var de 3/8" 
- Sierra metálica= 6 und 
- Disco de 9" x 1/16" (para cortar metal) = 4 unid 
- Angular 3"x3"x1/16" para largueros =30 unid 
Nota: se calculará la cantidad de puntos de soldadura para la estructura de techo, 
incluye hacer y colocar VM-1 y colocación de Clavadores. 
Puntos de soldadura en cajas de 4”x6”x3/32” = 255.91pts. 
Puntos de soldadura en Clavadores, (cuando están en contacto con la Vm-1) 
=60pts. 
Puntos de soldadura en Clavadores, (cuando están en contacto con platina 
3”x3”x3/16” =120pts.   
Puntos de soldadura en platina 4x12x1/4" se considera un punto como 2" de 
soldadura=80pts. 
Puntos de soldadura en sag-rod=48pts.    






Cuadro 35. Materiales para instalación de estructura de techo 
Resumen de instalación de estructura de techo 
Perlines de 2”X6”X3/32” 398.48 KG 
Perlines de 2”X4”X3/32” 694.83KG 
Soldadura E-6013 LINCOLN 6.70KG 
Acero corrugado 3/8” 9UND 
Disco de 9” x 1/16” (para cortar metal) 4UND 
Sierra metálica 6UND 
Platina 4x12x1/16” 5UND 
Fuente propia  
Área de estructura para techo= 162.75m2 
3.1.6.2 Sub-etapa 060-03 cubierta de zinc ondulado  
Longitud a cubrir (afectada por pendiente) = 6.06 m  
Numero de Filas =17 utilizando Laminas de 3ft de ancho 
Nº Láminas por filas =Long. Cumbrera/ancho útil lámina=1Láminas de 12ft por c/fila 
Nº Láminas por filas = Long. Cumbrera/ancho útil lámina=1Lamina de 10ft por c/fila  
Ancho nominal de lámina = 3 pies ó 36 pulgadas=3*12*0.0254=0.9144m   
Ancho efectivo de lámina = 0.9144 – (2 ondas de traslape de 4”) = 0.8144 m  
Lamina de 12´= 13.45/ 0.8144= 17.00 láminas de 12´ cal 26 
Lamina de 10´=13.45/ 0.8144= 17.00 láminas de 10´ cal 26   
Golosos autorroscante con empaque de neopreno de 2”  
N° de golosos x lamina de 12ft= 8    
N° de golosos x lamina de 10ft=8   
Total, de golosos = (8+8) x 34 láminas x 1.2 desp. = 652.8 Golosos 2”  
3.1.6.3 Sub-etapa 060-011 bajantes 
Altura de bajante, 2.83m X 4 bajante uno en cada esquina = 11.32 m 
Tubo pvc 3” x 3m para bajante agua pluvial= 2 unid 
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Bridas para fijación a muros @ 0.50m = 22.64 
Codos 45° 3” =12 unid. 
3.1.6.4 Sub-etapa 060-013 canales 
Longitud de canal = 26.9 ml 
canal pvc tipo colonial long efectiva =26.1 m 
Canal colonial pvc blanco= 25.3 ML 
Tapa pvc tipo colonial cementada= 4 unidades 
Soportes internos tipo colonial = (26.9/0.5+1) *4= 219.2 unidades 
Unión para canal colonial cementado= 12 unidades 
Boquilla colonial redonda(descarga)= 4 unidad 
 
3.1.6.5 Sub-etapa 060-022 cumbrera de zinc liso, cal. 26   
Desarrollo de flashing = 12” ó 1ft   
Longitud de cumbrera = 13.45m 
Utilizando lámina lisa de 3’ x 12’= 3.65 m – 0.150 m = 2.50 m (Long Útil) 
Nº láminas en traslape = 13.45m/2.5m = 2 de 2.5 m 
Nº láminas = Nº láms en traslape / 2 = 2 Lamina de zinc liso de 12 pies cal 26 
Nº golosos 2” @ 0.30 m =  13.45 x 1.05 / 0.3= 47 unidades 
Tornillo goloso de 2”, punta de broca= 47 / 12 = 3.92 docenas  
3.1.7 Etapa 070 acabados       
3.1.7.1 Sub-etapa 070-01 piqueteo 
Área Total de Piqueteo= 138.50 + 102.95= 313.83 m  
3.1.7.2 Sub-etapa 070-03 forja en vigas y columnas    
Espesor= 0.005 m 
Volumen a repellar= 313.83x2x0.15x0.005= 0.47 m³ 
Mortero preparado tipo Repemax grano grueso      
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saco de 40kg rendimiento 4.4m2 =313.83 x 2 x 1.15 / 9= 11 sacos de 40kg 
agua (7lts por saco de 40kg) = 11x 7 / 1000= 0.08 m³ 
3.1.7.3 Sub-etapa 070-011 enchapes de azulejos 
Área Total de para azulejos= 44.50 m² más 1m2 en cocina  
Área de un azulejo=0.06 m2 
Azulejo 20x20 mosaico 59eluxe=778.75 piezas 
Mortero bondex (20kg) =11 bolsas de 20kg 
Porcelana bolsa de 5 lbs= 2 lbs 
Separadores 5mm=7.79 bolsas 
 3.1.8 Etapa 090 piso       
Área de embaldosado= 103.00 m² 
Área con piso cerámico (s. s1+s.s2+oficina) = 103 m² 
3.1.8.1 Sub-etapa 090-01 conformación del terreno    
Conformación manual de terreno con cortes y rellenos hasta 5 cm=103.00 m² 
3.1.8.2 Sub-etapa 090-02 cascote de concreto de 2500psi   
Cascote de concreto de 2,500 psi, espesor 2”     
Concreto de 2500 psi Mezclado a mano Dosificación 1:2:4   
Área de Piso =103.00 m² 
Espesor de cascote=0.0762 m 
Vol. Total de Cascote x 5% desperdicio= 8.00 m³ 






Concreto de 2500 psi Mezclado a mano Dosificación 1:2:4   
Cemento bolsas/m³8.50= 5% 
Arena m³/m³ 0.47=30% 
Grava   m³/m³ 0.71= 8% 
Agua 200lts/m3 0.20=30% 
Cemento bls= 8.50 x 8 m3 x 1.05=71.40 bolsas 
Arena Motastepe m³ =0.47 x 8m3 x 1.3= 4.90 m3 
Piedra triturada ¾” m³ =0.71 x 8m3 x 1.08= 6.10 m3 
Agua lts=0.20 x 8.x1.3= 2.10m3     
Piso cerámico pieza 45 x 45 =103m2 
Cemento bondex= 35 bolsas de 20kg 
Separadores 5mm= 4.98 bolsas de 100 separadores 
3.1.9 Etapa 120 puertas     
3.1.9.1 Sub-etapa 120-01 marcos de puertas 
Mocheta para puerta = 8 C/u   
3.1.9.2 Sub-etapa 120-03 puertas solidas  




3.1.9.3 Sub-etapa 120-15 otro tipo de puerta    






3.1.9.4 Sub-etapa 120-07 herrajes    
Cerraduras de parche= 8 C/u 
Bisagras de 4” = 16 C/u 
Tornillos para bisagra de 1” = 42 doc. 
3.1.10 Etapa 130 ventanas  
3.1.10.1 Sub-etapa 130-01 ventana de aluminio y vidrio (persianas) 
Cuadro 35. Materiales para instalación de estructura de techo 
Descripción Cantidad Área de vano Área total de vano 
ventana para baño tipo celosía 
(0.95mx0.40m) 4 0.38 1.52 m2 
ventana celosía doble espacio (1.5mx1.0m) 9 1.5 13.5m2  
Fuente propia  
3.1.11 Etapa 140 obras metálicas       
3.1.12.1 Sub-etapa 140-08 verjas 
Cuadro 36. Longitud de varilla para verjas   









Long de varilla 
entorchada 
Sub-etapa 08 verjas           
Verja2 para v/1 4 0.5 1 6 3 
Verjas para v/2 9 1.1 1.6 12 13.2 
Separación de 
elementos verticales 0.1   - -   
        Σ 16.2 
Fuente propia  
N° Var. Entorchada = 3 var. De 6m  
Long de tubo 1 ¼” para marco de verja   
V/1= 5.4 ml  
V/2= 1.5 ml 
Ʃ=6.9ml = 2 Tubo 1 ¼” chap 16  
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ELECTRO E6013 1/8” = 3.00 LBS 
PINTURA ANTICORROSIVA PARA VERJAS=0.50 GLN 
3.1.12 Etapa 150 obras sanitarias       
3.1.12.1 Sub-etapa 150-01 obras civiles 
a)  Excavación para conexión de aguas potable y aguas negras  
Longitud de tubería. = 44 m 
Ancho de excavación = 30 cm 
Área a excavar = 13.20 m2 
Profundidad=0.30 m 








Cuadro 37. Volumen de excavación de conexión de agua   
Actividad U/M Cantidad 
Vol. Total a excavar = m³ 3.96 
Colchón de Arena de 5 cm m³ 0.66 
Vol. Ocupado por tubo PVC de 
½” m³ 0.00 
Relleno y Compactación m³ 3.30 
Acarreo de Material m³ 0.86 




3.1.12.2 Sub-etapa 150-02 tubería y accesorios de aguas negras 
Tubería PVC 4” SDR-64= 36.76m 
Tubería PVC 2” SDR-64=15.56m 
Cuadro 38. Material de aguas negras  
Descripción U/M Cantidad 
Tubo PVC SDR 64 (Sanitario) 4” X 6 
MTS 
c/u 7.00 
Tubo PVC SDR 64 (Sanitario) 2” X 6 
MTS 
c/u 15.56 
Tubería PVC 1.5” SDR-64para T. 
Ventilación 
c/u 2.00 
Codo PVC Liso 90º, de Φ 1.5” c/u 3.00 
Codo PVC Liso 90º, SDR-64 de Φ 2” c/u 6.00 
Codo PVC Liso 90º, SDR-64 de Φ 4” c/u 2.00 
yee sanitaria 2” c/u 2.00 
Tee sanitaria 2” c/u 1.00 
Pegamento PVC ¼ cuarto 1.00 
Fuente propia  
3.1.12.3 Sub-etapa 150-03 tubería y accesorios de agua potable  
Tubería PVC de ½” SDR-13.5 agua potable= 44.00m 
 ∑ long. Tubería= 44.00 
Cuadro 39. Material de aguas negras  
Descripción U/M Cantidad 
Tubo PVC SDR 13.5 c/u 1 
Codos lisos ½ c/u 15 
Adaptadores ½ PVC hembra c/u 8 
Teflones ¾" c/u 2 
T de 1/2 c/u 5 
Fuente propia   
3.1.12.4 Sub-etapa 150-06 aparatos sanitarios 
Lavamanos rectangulares = 2 c/u 
Inodoros= 2 c/u 
Pana Pantry Sencilla= 1 c/u 
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3.1.12.5 Sub-etapa 150-07 accesorios sanitarios 
Cuadro 40. Accesorios sanitarios   
Descripción U/M Cantidad 
Accesorio para inodoro ecoline jgo juego 2.00 
Mangueras flexibles p lava mano c/u 2 
Mangueras flexibles p inodoro c/u 2 
Llaves de pase para inodoro c/u 2 
Llave de pase para lava mano c/u 2 
Llaves de chorro 1/2 c/u 1 
Fuente propia  
3.1.12.6 Sub-etapa 150-08 cajas de registro de 0.90 m x 0.90mx60m  
Cajas de Registro 0.90 m X 0.90 mx60m  
 
- Excavación   
Total, cajas de registro = 6.00 cajas  
Volumen de una caja = 0.9 x 0.90 x 0.60 = 0.41m3 
Vol. total = Cantidad de cajas x Vol. De c/caja (6 x 0.41) = 2.43m3 
- Retorta  
Total, cajas de registro = 6.00 
Vol. de 1 Retorta = 0.80 x 0.80 x 0.10 = 0.06m3 
Total, de Retortas= 6.00m3 
Vol. Total = 0.38m3 
Dosificación del concreto de 3000psi = 1:2:3       
Cemento = 9 bls/m³ + 5% de desperdicio=3.63 bolsas 
Arena = 0.55m³/m³ + 30% de desperdicio=0.27 m3 
Piedrín = 0.55m³/m³ + 8% de desperdicio=0.23m3 
Agua = 26lt/bls + 30% de Desperdicio= 0.123  
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- Lecho de Mortero 
   
Vol. Por caja = 0.40 x 0.40 x 0.10= 0.049m3 
Total, cajas de registro = 6.00 cajas 
Vol. Total = 1 X 0.049= 0.29m3 
Dosificación del mortero 1:2 
Cemento =14,33bls/m³ + 5% de desperdicio=4.42 bolsas 
Arena =1,07m³/m³ + 30% de desperdicio=0.41m3 
Agua = 26lt/bls + 30% de Desperdicio= 0.15  
- Mampostería 
     
Área total de (CR) = (0.9 +0.90) m x 2 tramos x 0.6 m = 2.16 m² 
Área total de CR = 12.96 m² 
# de ladrillos x m²= 75.00 Incluye el 3% desperdicio   
# de ladrillo por caja = 162.00    
# cajas= 6.00    
Total, de ladrillos = 972 Ladrillos  
Rendimiento calculado para pegar ladrillo con mortero  
Dosificación del mortero 1:5 
Vol. Total mortero = 162 x 0.0001326 x1.05= 0.02256 m³  
Cemento = 8,5bls/m³ + 5% de desperdicio=0.20bolsas 
Arena = 1,16m³/m³ + 30% de desperdicio=0.03m³ 
Agua =220lts/m3 + 30% desperdicio= 0.01m³   
- Acabados 
Área Total = 0.8 x 0.5 x 4 x 6= 9.60 m²  
Espesor de repello = 0.02 m   
Espesor de fino = 0.005m    
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Volumen total repello = 0.202 m³  
Volumen total fino = 0.050 m³  
Dosificación del mortero 1:4(Para repello)        
Cemento = 8,4bls/m³ + 5% de desperdicio=1.71bolsas 
Arena = 1,16m³/m³ + 30% de desperdicio=0.30m³ 
Agua =220lts/m3 + 30% desperdicio=0.06m³      
Dosificación del mortero 1:2 (Para fino)      
Cemento = 14.33bls/m³ + 5% de desperdicio=0.76bolsas 
Arena = 1.07m³/m³ + 30% de desperdicio=0.07m³ 
Agua = 300 lts/m3 + 30% desperdicio=0.08m³ 
- Viga de remate y tapadera  
     
Total, tapaderas = 6.000    
Volumen Concreto Tapa = 0.85 x 0.85 x 0.05 = 0.036 x 6 tapaderas= 0.22 m³  
Vol. Total Viga p/6 cajas = 0.10 x 0.10= 0.153 m³     
Vol. Total viga y tapas = 0.37 m³  
Dosificación del concreto de 3000psi = 1:2:3          
Cemento = 8.4 bls/m³ + 5% de desperdicio=3.26Bolsas 
Arena = 0.47m³/m³ + 30% de desperdicio=0.23m³ 
Piedrín = 0.71m³/m³ + 8% de desperdicio=0.28m³ 
Agua = 216lts/m3 + 30% de Desperdicio=0.10 m³ 
- Cálculo del acero de refuerzo      
 
Varilla # 3 para tapa = 7 x 2 x 0.85 x 6 =71.4 ml= 12.26 var + 3% desperdicio 
Varilla 3 #3 para viga = 3 x 3.4 x 6 = 61.20 ml=10.51 var + 3% desperdicio 
Varilla #3 para asa = (0.1*2 + 0.1*2) m x 6 CR = 2.40 ml=0.41var + 3% desperdicio 
Varilla # 2 para estribos = 13.15 ml =2.26 var + 3% desperdicio 
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Alambre de amarre =5% del hierro total= 4.15 kg 
3.1.13 Etapa 160 electricidad       
3.1.13.1 Sub-etapa 160-02 canalizaciones 
Cuadro 41. Canalización Conduit aérea para iluminación 
Longitud de circuito 1 C1 m 
C-1 18.09 
C-3 23.3 
tubería en pared 11.4 
Total 52.79 
Fuente propia  
Cuadro42. Canalización Conduit bajo tierra para iluminación 





Fuente propia  
Canalización de tubo Conduit PVC 1/2" incluye accesorios. =52.79+ 35.04 / 3= 30 
c/u 
3.1.13.2 Sub-etapa 160-03 alambrados 
Alambrado eléctrico #12 para iluminación 
Cuadro 43. Alambrado eléctrico #12 para iluminación 
Longitud de alambre #12 m 
C-1 36.18 
C-3 69.4 





Suministro e instalación de alambre Nº 12, 3 líneas, incluye accesorios. =  
105.58 + (35.05 * 3) = 210.7 ml 
3.1.13.3 Sub-etapa 160-04 lámparas y accesorios  
Cuadro 44. Alambrado eléctrico #12 para iluminación 
Esperas de toma c 220 v para 
aires acondicionados 
c/u 1 
Suministro e instalación de 
Apagadores Sencillos incluye 
accesorios. 
c/u 2 
Suministro e instalación de 
Apagadores Dobles incluye 
accesorios. 
c/u 4 
Plafón Redondo 2X40W  c/u 5 
Plafón Redondo 1X40W  c/u 2 
Plafón Redondo 1X20W  c/u 3 
Luminaria fluorescente sencilla c/u 4 
breaker de 1*20 amp c/u  c/u 3 
breaker de 1*30 amp c/u   c/u 1 
Main principal breaker de 1*40 
amp 
c/u 1 
Breaker de 1*15 amp c/u c/u 2 
Fuente propia  
3.13.4 Sub-etapa 160-05 paneles 
Suministro e instalación de panel eléctrico 8 espacios, instalar de manera superficial 




3.1.13.5 Sub-etapa 160-06 acometidas 








Fuente propia  
 
3.1.14 Etapa 190 obras exteriores       
3.1.14.1 Sub-etapa 190-01 cunetas y bordillos 
Separación de la construcción= 0.9 
Perímetro del bordillo de concreto=128  
Altura de bordillo=0.4 
Espesor de bordillo=0.15 
Espesor de losa de fondo=0.1 
Concreto simple bordillo= 128 x 0.15=7.68 m3 
Concreta losa de fondo= (0.1 x 128) / 2= 6.4 m3 
Volumen total para bordillo= 14.08m3 
Resistencia del concreto 3000 psi  
Proporción del concreto (1:2:3)  
Cemento= 9.5 
Arena Motastepe= 0.55 
Piedra triturada 3/4"= 0.55 
Agua= 225lts/m3 
Suministro e instalación de 
alambre Nº 8, 3 líneas, incluye 
accesorios. 
m 6 
Suministro e instalación de puesta 
a tierra incluye varilla 1/2" *6 
conector y alambre nº 8.  
c/u 2 
Mufa EMT 1/2" y Tubo EMT 1/2". c/u 1 
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Total, del cemento/2= 77.00 bolsas 
0.55 x m3 x 1.3= 37.80 m3 
0.55 x m3 x 1.08= 4.60m3 
0.225x m3 x 1.30= 2.10m3 
3.1.14.2 Sub-etapa 190-02 aceras y andenes 
- Acera perimetral 
 
Ancho de acera=1.05 ml 
Perímetro de acera=64 ml 
Espesor de acera=0.05 m²  
Volumen de concreto= 3.36 m³ 
Área de acera perimetral=67.2 m² 
- Acera de acceso 
 
Long Desarrollo de escalones= 4.8 ml 
Ancho=1 ml  
Espesor de acera=0.05 m²  
Volumen de concreto= 0.24m³ 
Área de rampa de acceso=3.84m² 
Σ de áreas = 71.04 m² 
Concreto para cascote de 2" = 3.60m³  
Aplicar % desperdicio5%  
Volumen de concreto a utilizar =3.78m³ 
Proporción del concreto 2,500 psi  
Proporción del concreto (1:2:4)  
Cemento=7 bolsas 
Arena Motastepe=0.48m3 




Total, del cemento/2= 28 bolsas 
Arenas= 0.48 x m3 x 1.3= 2.40 m3 
Piedra= 0.95 x m3 x 1.08= 3.90 m3 
Agua= 211 x m3 x 1.30= 1.00 m3 
  
Mortero p/acabado fino integral en andenes=0.36m³ (Aplicar 30% desperdicio) 
Volumen de mortero a utilizar =0.46m³ 
Acabado fino integral, proporción del mortero (1:4)  
Cemento= 8.5 bolsas 
Arena Motastepe=1.16m3 
Agua= 0.24 
8.5 x 0.46 x 1.05= 4.12 bolsas 
1.16 x 0.46 x 1.50= 0.70 m3 
0.24x 0.46 x 1.30= 0.14 m3 
3.1.14.3 Sub-etapa190-06 arborización y grama 
Área a engramar= 33.21 m2    
3.1.15 Etapa 200 pintura 
Área a pintar  paredes=116.74 + 178.78= 295.52 M2 
Área a pintar de techo y verjas =162.75 x 43.85 / 2 = 184.67m2   
Pintura anticorrosiva techo y verjas rendimiento teórico 53m, eficiencia 75%. 
Pintura Anticorrosiva=184.67 x 1.2/53 x 2 = 8.00 GL 2 manos 
Diluyente= 8 x 0.25 x 3.785= 7.57 lts 
Pintura acrílica para paredes=295.52/42.5 x1.2= 9 glns 
Brochas de 2"= 4 unid 
Felpa 9"y maneral Prof.= 295.52 / 100 = 3 unid 
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Felpa 4" para lámina de zinc ondulado=162.5 / 100 = 2 unid    
3.1.16 Etapa 201 limpieza y entrega final     
Área de limpieza= 233.15 m2 
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3.2 COSTOS DIRECTOS, INDIRECTOS Y UTILIDAD 
 
3.2.1 Costo unitario de materiales 
 
Los precios de los materiales, serán componentes de un costo unitario con valores 
en función del tiempo y del lugar de aplicación.  
Cuadro 46. Costo Unitario de materiales  
N° 
Descripción de los 
materiales 
u/m Cantidad  
Costo 
Unitario 
1 Clavos de 1 1/2" Lbs 1 C$25.00 
2 Clavos de 2" Lbs 14.07 C$25.00 
3 Clavos de 2 1/2" Lbs 23.46 C$25.00 
4 Clavos de 3" Lbs 2 C$25.00 
5 Clavos de 3 1/2" Lbs 1 C$25.00 
6 lamina de zinc 6ft unid 11 C$150.00 
7 lamina de zinc 8ft unid 32 C$180.00 
8 lamina de zinc 10ft unid 11 C$220.00 
9 pino 2x2x5vrs unid 39 C$90.00 
10 pino 1x3x5vrs unid 44 C$67.00 
11 pino 1x2x5vrs unid 15 C$45.00 
12 pino 1x3x3vrs unid 5 C$40.00 
13 pino 2x4x3 vrs unid 11 C$108.00 
14 pino 2x4x5vrs unid 4 C$180.00 
15 pino 1x12x5vrs unid 13 C$270.00 
16 pino 1x12x4vrs unid 3 C$216.00 
17 pino 1x8x5vrs unid 15 C$180.00 
18 pino 1x8x4vrs unid 3 C$144.00 
19 pino 1x10x5vrs unid 13 C$225.00 
21 pino 1x12x5vrs unid 1 C$270.00 
22 Malla metálica No. 4  ml 3 C$80.00 
23 
Material selecto (incluye 
transporte) 
m³ 37 C$300.00 
24 Cemento bolsa 288 C$320.00 
25 Repemax capa gruesa 40 kg bolsa 11 C$265.00 





N° Descripción de los materiales u/m Cantidad  Costo Unitario 
27 Piedra triturada de ½" PROINCO m³ 23.73 C$920.00 
28 Agua m³ 12.35 C$10.00 
29 alambre Galvanizado cal. 16 lbs 84.15 C$25.00 
30 acero STD corrugado de 1/2" kg 141.35 C$42.48 
31 acero STD corrugado de 3/8" kg 1344.07 C$43.70 
32 acero liso STD de ¼" kg 850.7 C$45.02 
33 Alambre de Amarre Nº 18 kg 84.15 C$62.00 
34 Bloque de mortero 6" c/u 2223 C$23.00 
35 Varilla corrugada #3  var 35 C$166.00 
36 Varilla corrugada #2 var 3 C$66.75 
37 Perlin 2" X 4" X 3/32" (6 mts) c/u 29 C$613.00 
38 Perlin de 2"X6"X3/32" (6 mts) c/u 13 C$1,564.00 
39 Angular 3x3x1/16" c/u 30 C$450.00 
40 
Electrodos E-6013 (1/16") 
LINCOLN 
kg 15 C$130.00 
41 Platina de 4x12 x 1/4" c/u 5 C$250.00 
42 Disco de 9" para cortar metal c/u 4 C$240.00 
43 Hoja de sierra para metal c/u 6 C$70.00 
44 
lamina zinc corrugado 26 x 12 std 
alutech  
c/u 17 C$506.00 
45 
lam.zinc corrugado 10 pies c-
26std alutech  
c/u 17 C$450.00 
46 
Golosos punta de broca p/techo 
de Ф2" X 14 mm, con empaque 
de neopreno 
c/u 653 C$1.40 
47 
Lámina de zinc liso Cal. 26, de 3' 
X 12' 
c/u 2 C$500.00 
48 
Tornillo goloso de ¾", punta de 
broca 
doc. 3.92 C$1.00 
49 
Tubo PVC bajante redondo3" X 
3mts p/canal 
c/u 2 C$411.00 
50 Brida de acero p/bajante de 3" c/u 23 C$10.00 
51 
Codo blanco p/bajante redondo 
de 3" X 45° 
c/u 12 C$45.00 
52 Azulejos de 20 x 30 cm m² 44.5 C$200.00 
53 Porcelana bolsa de 5lbs bolsa 5 C$100.00 
54 
Mortero P/ Pegar cerámica 
Cemex estándar bolsa 20 kg 






N° Descripción de los materiales u/m Cantidad  
Costo 
Unitario 
55 Piso cerámico pieza 45x45 m² 103 C$300.00 
56 separadores 5mm x100 13 C$35.00 
57 Tornillos 7 1/6" punta fina x100 2 C$45.00 
58 Canal colonial pvc blanco ml 25.3 C$116.66 
59 
Tapa colonial tipo pvc 
cementada 
c/u 4 C$85.00 
60 Soportes internos tipo colonial c/u 54 C$10.00 
61 
Union para canal PVC 
cementado 
c/u 12 C$45.00 
62 Boquilla colonial redonda c/u 4 C$120.00 
63 Tubo de 1 1/4" Chap 16 c/u 2 C$420.00 
64 Var. Entorchada de 1/2in c/u 3 C$240.00 
65 
Ventana de aluminio y vidrio 
tipo persiana incluye instalación 
m² 15.02 C$1,300.00 
66 
Puertas doble hoja de madera 
solida de 6 tablero de 1.5m x 
2.13m   
c/u 1 C$7,000.00 
67 
Puerta de madera solida de 3 
tableros 0.90m x 2.13 
c/u 2 C$4,500.00 
68 
Mocheta para puerta de baño 
con tablero 
c/u 8 C$600.00 
69 Cerradura de parche c/u 1 C$850.00 
70 Bisagras de 4"  par 8 C$25.00 
71 Tornillos para bisagra de 1" doc 3 C$5.00 
72 
Tubo PVC SDR 64 (sanitario) 4" 
X 6 mts 
c/u 7 C$366.00 
73 
Tubo PVC SDR 64 (Sanitario) 
2" X 6 mts 
c/u 16 C$166.00 
74 
Tubería PVC 1.5" SDR-64para 
T. Ventilación 
c/u 2 C$125.00 
75 Codo PVC Liso 90º, de Φ 1.5" c/u 3 C$35.00 
76 
Codo PVC Liso 90º, SDR-64 de 
Φ 2" 








Descripción de los 
materiales 




Codo PVC Liso 90º, SDR-64 
de Φ 4" 
c/u 2 C$63.00 
78 yee Sanitaria PVC 2" c/u 2 C$35.00 
79 Tee sanitaria 2" c/u 1 C$35.00 
80 Pegamento PVC 1/4 1/4Gln 1 C$240.00 
81 Tubo PVC SDR 13.5 c/u 8 C$88.00 
82 Codos lisos 1/2 c/u 15 C$8.00 
83 Adaptadores 1/2 PVC macho  c/u 8 C$8.00 
84 Teflones 3/4" c/u 2 C$10.00 
85 T de 1/2 c/u 5 C$8.00 
86 
Accesorios para inodoro 
ECOLINE JGO 
c/u 2 C$798.00 




c/u 2 C$1,420.00 
89 Inodoro Avanti plus RD c/u 2 C$2,500.00 
90 ladrillo cuarterón c/u 972 C$8.00 
91 Luminaria 1x40w c/u 2 C$480.00 
92 Luminaria 2 x40w c/u 5 C$650.00 
93 Toma cte doble pol. marfil m 9 C$65.00 
94 interruptores dobles m 4 C$120.00 
95 interruptores sencillos m 2 C$65.00 
96 Cajas Conduit 2*4 c/u 11 C$21.00 
97 Caja Conduit 4*4 c/u 27 C$32.00 
98 Bridas metálicas 1/2" c/u 100 C$1.55 
99 Alambre negro No. 12 ml 160 C$17.80 
100  Alambre blanco No. 12 ml 160 C$17.80 
101 Alambre verde No. 12 ml 80 C$17.80 
102 Tubo Conduit 1/2" c/u 30 C$21.20 








Descripción de los 
materiales 
u/m Cantidad  
Costo 
Unitario 
104 Panel 8 espacios CH8L125FA c/u 1 C$5,000.00 
105 Breaker 1*20 amperio c/u 3 C$360.00 
106 Breaker 1*15 c/u 4 C$170.00 
107 Breaker 1*30 c/u 1 C$374.00 
108 Breaker 1*40 c/u 1 C$480.00 
109 
Alambre AW6 THW No. 8 
Blanco 
ml 20 C$45.00 
110 
Alambre AW6 THW No. 8 
Negro 
ml 20 C$45.00 
111 Alambre solido No. 8 verde c/u 2 C$45.00 
112 Varilla polo tierra 4 Pies c/u 1 C$950.00 
113 Tubo EMT 1P c/u 1 C$613.00 
114 conectores de EMT de 1 P c/u 1 C$17.84 
115 tapa ciega 4x4 c/u 20 C$12.00 
116 Mufa 1P c/u 1 C$650.00 
117 conectores Conduit de 1/2" c/u 35 C$4.00 
118 Curvas Conduit de 1/2" c/u 5 C$7.00 
119 
Pintura anticorrosiva corro stop 
rojo ox 9100-307 gln SUR 
gln 8.5 C$700.00 
120 
Pintura acrílica univ. gln 
modelo 
gln 11 C$915.00 
121 Diluyente lts 9 C$90.00 
122 Brochas de 2" c/u 4 C$35.00 
123 Brochas de 4" c/u 3 C$82.00 
124 Felpa y maneral prof. c/u 3 C$64.00 
125 
lavadero sencillo de concreto 
ref. ancho=0.63m, alto=0.63m 
(de 2 partes:1 fondo, estriado y 
1 pileta) de fabricación 
nacional (no incl. llave de 
chorro) 







Descripción de los 
materiales 




Juego de accesorios de latón 
acabado cromado (trampa "p" 
diám. =1¼"+centro de 
desagüe-sifón diám. =1¼") 
para lavamanos 
c/u 2 C$1,027.05 
127 
Juego de accesorios de latón 
acabado cromado (trampa "p" 
diám. =1¼"+centro de 
desague-sifón diám. 
=1¼"+tapón automático) 
+llave acabado cro p/pana 
pantry 
c/u 2 C$3,590.63 
128 
Juego de accesorios de 
plástico (tubo de descarga 
empaquetadura cónico, tuerca, 
cadena, empaque plano, tubo 
de rebose y diafragma) para 
inodoro de porcelana 
c/u 2 C$798.15 
129 
pana pantry de 1 pileta de 
acero inoxidable sin colas 
c/u 1 C$2,325.72 
130 
Conector EMT c/tornillo 1/2 
"UL” 
c/u 1 C$8.13 
Fuente propia  
3.2.2 Costo unitario de mano de obra 
 
En Nicaragua existe un documento el cual regula los precios de mano de obra de 
las diferentes actividades de una construcción, este proyecto se realizó con los 











Cuadro 46. Costo Unitario de mano de obra  
Etapa Actividad Mano de obra u/m costo unitario 
10 Preliminares 
Limpieza inicial m² 12 
Trazo y Nivelación m² 24 
construcción e 
instalación de niveletas 
doble de madera de 
pino l=1.10m (solo 
mano de obra) 
c/u 64 
construcción e 
instalación de niveleta 
sencilla de madera de 
pino l=1.10m (solo 
mano de obra) 
c/u 39 
Fabricar batea c/u 54 
Fabricar cajón de 1 pie³ c/u 86 
Fabricar zarandas c/u 100 
30 Fundaciones 




de terreno con cortes y 




de terreno espesor=de 





Etapa Actividad Mano de obra u/m costo unitario 
30 Fundaciones  
Acarreo de tierra 
suelta con carretilla 






acarreo (con camión 
volquete) de mat. 
selecto a 24 kms, 




botar (con camión 
volquete) tierra 
sobrante de 








m²   
alistar armar y colocar 






Alistar, armar y colocar 
acero para estruc. de 
concreto 
kg 11.91 
Formaleta para vigas y 
columnas 
m² 244.54 
fundir concreto de 






Etapa Actividad Mano de obra u/m costo unitario 
50 Mampostería 
Pegado de bloque de 
mortero 6" X 8" X 16" 
con sisa ambas caras 
m² 280 
60 Techos y fascia 
Colocación de 
Estructura de Acero 
(Incluye pintura) 
m² 200 
Colocación de Cubierta 
de Techo 
m² 60 
Hacer y colocar 
Cumbrera de Zinc Liso 
incluye doblado  
ml 260 
Colocación de bajantes 
PVC con sus 




Piqueteo en concreto 
fresco  
ml 13.47 
Fino en vigas y 
columnas, jambas y 
dinteles 
ml 36.47 
Forja en vigas y 
columnas  
ml 42.11 






en cortes y rellenos 





























de hierro y 






























Etapa Actividad Mano de obra u/m costo unitario 
15 Obras Sanitaria 
Hacer caja de 
registro de 90 



















































Etapa Actividad Mano de obra u/m costo unitario 
  Electricidad 
acometida 
aérea con tubo 
de emt diám. 






























Fuente propia  
3.2.3 Costo unitario de transporte 
 
Una parte importante del costo y presupuesto es la inclusión del costo del transporte 
desde la casa comercial donde se compra el material hasta el lugar de la obra. Para 
este proyecto se consideró un 5% del costo total del material. 
3.2.4 Costo unitario total 
 
El costo unitario total de una actividad será la suma del costo unitario de los 
materiales, mano obra, transporte y subcontratos.  
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3.3 COSTOS INDIRECTOS  
Todo gasto, costo o desembolso que no es utilizable en el proceso de construcción 
de la obra es catalogado como un costo indirecto, generalmente está representado 
por los gastos administrativos, dirección técnica, organización, vigilancia, seguros, 
fianzas, papelería, etc. Generalmente en los procesos de licitación se da al costo 
directo un porcentaje (5% a 8%) para la obtención del costo indirecto. 
3.4 UTILIDAD 
Se ha mencionado a la utilidad, como un componente del precio unitario para formar 
el precio de venta, el cual está representado por un porcentaje sobre la suma de los 
cargos directos más indirectos de un determinado concepto de trabajo.  
Cabe mencionar que el cálculo de la utilidad es muy importante determinarlo de una 
manera racional, ya que es conveniente y justo para la empresa constructora y no 
aplicar por costumbre un coeficiente establecido.  
Las empresas deben considerar el pago de impuestos a que están sujetas, así como 
el efecto de la inflación, mismo que las leyes hacendarias del país ya toman en 
cuenta. 
Es común en nuestro medio y dadas las circunstancias normales, que el porcentaje 
de utilidad oscile entre un 6% y un 10%. 
 








UNITARIO TOTAL UNITARIO TOTAL UNITARIO TOTAL UNITARO TOTAL 
010-01 Limpieza Inicial m² 233.15 C$12.00 C$2,797.80 C$0.00 C$0.00 C$0.00 C$0.00 C$12.00 C$2,797.80
Limpieza Inicial




machete para quitar 
malesa)
m² 233.15 C$12.00 C$2,797.80 C$0.00 C$0.00 C$0.00 C$0.00 C$12.00 C$2,797.80
010-02 Trazo y Nivelación m² 24.00 C$49.42 C$1,186.00 C$168.98 C$4,055.50 C$8.45 C$202.78 C$226.85 C$5,444.28
0 c/u 23.00 C$0.00 C$0.00 C$90.00 C$2,070.00 C$4.50 C$103.50 C$94.50 C$2,173.50
0 c/u 11.00 C$0.00 C$0.00 C$67.00 C$737.00 C$3.35 C$36.85 C$70.35 C$773.85
0 lbs 0.50 C$0.00 C$0.00 C$25.00 C$12.50 C$1.26 C$0.63 C$26.26 C$13.13
0 lbs 2.00 C$0.00 C$0.00 C$25.00 C$50.00 C$1.25 C$2.50 C$26.25 C$52.50
Niveletas sencilla
Rayar ejes, cantear 
madera y colocar 
Niveletas sencillas 
1.10m
c/u 14.00 C$39.00 C$546.00 C$39.00 C$546.00 C$1.95 C$27.30 C$79.95 C$1,119.30
Niveletas dobles
Rayar ejes, cantear 
madera y colocar 
Niveletas dobles 
1.10m
c/u 10.00 C$64.00 C$640.00 C$64.00 C$640.00 C$3.20 C$32.00 C$131.20 C$1,312.00
010-03
Construccion  de 
bodega 3mx7m
c/u 18.00 C$177.89 C$3,202.02 C$722.96 C$13,013.26 C$36.11 C$650.00 C$936.96 C$16,865.28
0 pieza 14.00 C$0.00 C$0.00 C$108.00 C$1,512.00 C$5.40 C$75.60 C$113.40 C$1,587.60
0 pieza 19.00 C$0.00 C$0.00 C$67.00 C$1,273.00 C$3.35 C$63.65 C$70.35 C$1,336.65
0 lbs 13.47 C$0.00 C$0.00 C$25.00 C$336.73 C$1.25 C$16.84 C$26.25 C$353.57
0 lbs 2.46 C$0.00 C$0.00 C$25.01 C$61.53 C$1.25 C$3.08 C$26.26 C$64.61
0 c/u 11.00 C$0.00 C$0.00 C$220.00 C$2,420.00 C$11.00 C$121.00 C$231.00 C$2,541.00
0 c/u 32.00 C$0.00 C$0.00 C$180.00 C$5,760.00 C$9.00 C$288.00 C$189.00 C$6,048.00
0 c/u 11.00 C$0.00 C$0.00 C$150.00 C$1,650.00 C$7.50 C$82.50 C$157.50 C$1,732.50
Costo por 
construccion de 
estructura de madera , 
cerramiento con 
lamina de zinc cal. 32 y 
colocacion de techo 
ondulado cal.32




MANO DE OBRA MATERIALES TRANSPORTE
ETAPA SUB ETAPA ACTIVIDAD MANO DE OBRAS MATERIALES

































c/u 2.00 C$459.00 C$918.00 C$1,763.75 C$3,527.50 C$88.19 C$176.38 C$2,310.94 C$4,621.88
Pino 2" X 2" X 5 vr  (pieza) pieza 3.00 C$0.00 C$0.00 C$90.00 C$270.00 C$4.50 C$13.50 C$94.50 C$283.50
Pino 1" X 3" X 3 vr  (pieza) pieza 5.00 C$0.00 C$0.00 C$40.00 C$200.00 C$2.00 C$10.00 C$42.00 C$210.00
Pino 1" X 12" X 5 vr  (pieza) pieza 11.00 C$0.00 C$0.00 C$270.00 C$2,970.00 C$13.50 C$148.50 C$283.50 C$3,118.50
Clavos 2"  (lbs) pieza 0.50 C$0.00 C$0.00 C$25.00 C$12.50 C$1.26 C$0.63 C$26.26 C$13.13
Clavos 2½"  (lbs) lbs 1.00 C$0.00 C$0.00 C$25.00 C$25.00 C$1.25 C$1.25 C$26.25 C$26.25
Clavos 3"  (lbs) lbs 2.00 C$0.00 C$0.00 C$25.00 C$50.00 C$1.25 C$2.50 C$26.25 C$52.50
Costo por fabricar 1 
batea 2.0m x 
2.0mx0.3m
c/u 2.00 C$459.00 C$918.00 C$0.00 C$0.00 C$0.00 C$0.00 C$459.00 C$918.00
010-05
Hacer cajones de 
1 pie³
Fabricacion de cajon 
para albañileria 1 ft³
c/u 2.00 C$86.00 C$172.00 C$381.50 C$763.00 C$18.77 C$37.53 C$486.27 C$972.53
Pino 1" X12" X 4 vrs  (pieza) pieza 3.00 C$0.00 C$0.00 C$216.00 C$648.00 C$10.67 C$32.00 C$226.67 C$680.00
Pino 1" X 2" X 5 vr  (pieza) pieza 2.00 C$0.00 C$0.00 C$45.00 C$90.00 C$20.00 C$40.00 C$65.00 C$130.00
Clavos 2 1/2"  (lbs) lbs 0.50 C$0.00 C$0.00 C$25.00 C$12.50 C$9.00 C$4.50 C$34.00 C$17.00
Clavos 3 1/2"  (lbs) lbs 0.5 C$0.00 C$0.00 C$25.00 C$12.50 C$1.26 C$0.63 C$26.26 C$13.13
Costo por fabricar dos 
cajon de 1ftx1ftx1ft
c/u 2 C$86.00 C$172.00 C$0.00 C$0.00 C$0.00 C$0.00 C$86.00 C$172.00
010-05
fabricacion de 
zaranda  0.8mx 
1.2m
c/u 2.00 C$177.12 C$354.24 C$233.35 C$466.70 C$11.67 C$23.34 C$422.14 C$844.28
Regla 1" X 3" X 5 vrs (pieza) pieza 2.00 C$0.00 C$0.00 C$67.00 C$134.00 C$3.35 C$6.70 C$70.35 C$140.70
Regla 1" X2" X 5 vrs (pieza) pieza 2.00 C$0.00 C$0.00 C$45.00 C$90.00 C$2.25 C$4.50 C$47.25 C$94.50
Clavos 2"  (lbs) lbs 0.03 C$0.00 C$0.00 C$23.33 C$0.70 C$1.33 C$0.04 C$24.67 C$0.74
Clavos 1 1/2"  (lbs) lbs 0.08 C$0.00 C$0.00 C$25.00 C$2.00 C$1.25 C$0.10 C$26.25 C$2.10
Malla metálica No. 4 (ml) ml 3.00 C$0.00 C$0.00 C$80.00 C$240.00 C$4.00 C$12.00 C$84.00 C$252.00
Costo por fabricar  
zarandas 0.8mx 1.2m






c/u 28.00 C$34.39 C$962.78 C$75.50 C$2,114.00 C$3.78 C$105.70 C$113.66 C$3,182.48
piezas de 2" X 4" X 5 vrs pieza 4.00 C$0.00 C$0.00 C$180.00 C$720.00 C$9.00 C$36.00 C$189.00 C$756.00
piezas de 1" X 3" X 5 vrs pieza 12.00 C$0.00 C$0.00 C$67.00 C$804.00 C$3.35 C$40.20 C$70.35 C$844.20
tablas de 1" X 12" X 5 vrs pieza 2 C$0.00 C$0.00 C$270.00 C$540.00 C$13.50 C$27.00 C$283.50 C$567.00
lbs de clavos de 2½" lbs 2 C$0.00 C$0.00 C$25.00 C$50.00 C$1.25 C$2.50 C$26.25 C$52.50
Hacer andamio 
usando cuartones de 
2"x 4"y riendas de 1x3" 
hasta 1x4"









                                                                                                     SUBTOTAL 
020 FUNDACIONES 
U/M CANTIDAD
MANO DE OBRA MATERIALES TRANSPORTE






























UNITARIO TOTAL UNITARIO TOTAL UNITARIO TOTAL UNITARO TOTAL 
Excavación manual 
para zapatas y viga 
asísmica




m³ 35.73 C$38.84 C$1,387.58 C$300.01 C$10,719.52 C$0.00 C$0.00 C$338.85 C$12,107.10
Compra de Material selecto 
para relleno y 
compactacion estructura 
en fundacion
m³ 35.73 C$0.00 C$0.00 C$300.01 C$10,719.52 C$0.00 C$0.00 C$300.01 C$10,719.52
Hacer Relleno y 
compactación en 
fundaciones




colocar Zapatas y 
VA
m² 30.67 C$7.96 C$244.17 C$0.00 C$0.00 C$0.00 C$0.00 C$7.96 C$244.17
030-3 Acarreo de Tierra m³ 8.19 C$64.13 C$525.26 C$0.00 C$0.00 C$299.88 C$2,456.02 C$364.01 C$2,981.28
Acarreo de tierra 
suelta con carretilla 
hasta 20 m
m³ 8.19 C$64.13 C$525.26 C$0.00 C$0.00 C$0.00 C$0.00 C$64.13 C$525.26









kg 822.57 C$10.92 C$8,982.46 C$45.96 C$37,806.53 C$2.30 C$1,890.33 C$59.18 C$48,679.32
Σ Hierro STD corr. #4 kg 141.35 C$0.00 C$0.00 C$42.48 C$6,004.74 C$2.12 C$300.24 C$44.61 C$6,304.98
Σ Hierro STD corr. #3 kg 362.52 C$0.00 C$0.00 C$43.70 C$15,842.09 C$2.18 C$792.10 C$45.88 C$16,634.19
Acero #2 STD kg 318.70 C$0.00 C$0.00 C$45.02 C$14,347.71 C$2.25 C$717.39 C$47.27 C$15,065.10
Σ Alambre de amarre #18 kg 26.00 C$0.00 C$0.00 C$62.00 C$1,612.00 C$3.10 C$80.60 C$65.10 C$1,692.60
Alistar, armar y 
colocar acero menor 
o igual al #4
kg 822.00 C$10.93 C$8,982.46 C$0.00
C$0.00




m² 50.71 C$115.17 5,840.50 C$5.14
260.55
C$5.14 260.55 C$125.45 6,361.60
Tablas de 1"x8"x5vrs pieza 15.00 C$0.00 0.00 C$5.40 81.00 C$5.40 81.00 C$10.80 162.00
Tablas de 1"x8"x5vrs pieza 3.00 C$0.00 0.00 C$4.32 12.96 C$4.32 12.96 C$8.64 25.92
Tablas de 1"x10"x5vrs pieza 13.00 C$0.00 0.00 C$6.75 87.75 C$6.75 87.75 C$13.50 175.50
Tablas de 1"x12"x4vrs pieza 3.00 C$0.00 0.00 C$6.48 19.44 C$6.48 19.44 C$12.96 38.88
Tablas de 1"x12"x5vrs pieza 1.00 C$0.00 0.00 C$8.10 8.10 C$8.10 8.10 C$16.20 16.20
Reglas de 1"x2"x5vrs pieza 12.67 C$0.00 0.00 C$1.35 17.10 C$1.35 17.10 C$2.70 34.20
Cuarton de 2"x2"x5vrs lbs 12.67 C$0.00 0.00 C$2.70 34.20 C$2.70 34.20 C$5.40 68.40
Clavos de 2 1/2" lbs 15.93 C$1.57 25.00 C$0.00 0.00 C$0.00 0.00 C$1.57 25.00
Hacer formaleta 
cantear y preparar  
m² 50.71 C$52.36 2,655.28 C$0.00
0.00
C$0.00 0.00 C$52.36 2,655.28
colocar en sitio, 
colocar ligas y fijar 
en sitio
m² 50.71 C$52.36 2,655.28 C$0.00
0.00
C$0.00 0.00 C$52.36 2,655.28
desencofre y 
limpieza
m² 50.71 C$10.45 529.94 C$0.00 0.00 C$0.00 0.00 C$10.45 529.94
TOTAL
U/M CANTIDAD
MANO DE OBRA MATERIALES TRANSPORTE
ETAPA SUB ETAPA ACTIVIDAD MANO DE OBRAS MATERIALES
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m³ 5.85 C$342.86 C$2,005.75 C$4,205.03
C$24,599.45
C$210.25 C$1,229.97 C$4,758.15 C$27,835.17
Cemento bolsa 59.00 C$0.00 C$0.00 C$320.00 C$18,880.00 C$16.00 C$944.00 C$336.00 C$19,824.00
Arena Motastepe m³ 4.18 C$0.00 C$0.00 C$550.14 C$2,299.59 C$27.51 C$114.98 C$577.65 C$2,414.57
Piedra triturada 3/4" m³ 3.70 C$0.00 C$0.00 C$919.66 C$3,402.75 C$45.98 C$170.14 C$965.65 C$3,572.89
Agua m³ 1.71 C$0.00 C$0.00 C$10.00 C$17.10 C$0.50 C$0.86 C$10.50 C$17.96
Fundir concreto de 
3,000 psi cualquier 
elemento
m³ 5.85 C$342.86 C$2,005.75 C$0.00
C$0.00





lbs 1,712.25 C$11.91 C$20,392.95 C$46.05 C$78,842.12 C$2.30 C$3,942.11 C$60.26 C$103,177.18
Σ Hierro STD corr. #3 kg 829.97 C$0.00 C$0.00 C$43.70 C$36,269.65 C$2.18 C$1,813.48 C$45.88 C$38,083.13
Σ Hierro STD liso #2 kg 822.28 C$0.00 C$0.00 C$48.31 C$39,720.47 C$2.42 C$1,986.02 C$50.72 C$41,706.49
Σ Alambre de amarre #18 kg 46.00 C$0.00 C$0.00 C$62.00 C$2,852.00 C$3.10 C$142.60 C$65.10 C$2,994.60
Alistar, armar y colocar 
acero de refurzo menor 
o igual al #4
kg 1,712.25 C$11.91 C$20,392.95 C$0.00 C$0.00 C$0.00 C$0.00 C$11.91 C$20,392.95
040-3 Formaletas para vigas m² 36.19 C$115.17 C$4,168.00 C$229.58 C$8,308.50 C$9.18 C$332.34 C$353.93 C$12,808.84
Σ=Tablas de 1"x10"x5vrs pieza 25.22 C$0.00 C$0.00 C$224.96 C$5,673.50 C$9.00 C$226.94 C$233.96 C$5,900.44
Σ=Reglas  de 1"x2"x5vrs pieza 31.67 C$0.00 C$0.00 C$45.00 C$1,425.00 C$1.80 C$57.00 C$46.80 C$1,482.00
Σ=lbs de clavos de 2 1/2" pieza 48.40 C$0.00 C$0.00 C$25.00 C$1,210.00 C$1.00 C$48.40 C$26.00 C$1,258.40
Hacer formaleta 
cantear y preparar 
m² 36.19 C$52.36 C$1,894.91 C$0.00 C$0.00 C$0.00 C$0.00 C$52.36 C$1,894.91
colocar en sitio, 
colocar ligas y fijar en 
sitio
m² 36.19 C$52.36 C$1,894.91 C$0.00 C$0.00 C$0.00 C$0.00 C$52.36 C$1,894.91
desencofre y limpieza
m² 36.19 C$10.45 C$378.19 C$0.00
C$0.00
C$0.00 C$0.00 C$10.45 C$378.19
040-4 Formaletas para columnas m² 51.48 C$244.54 C$12,588.73 C$170.93 C$8,799.64 C$8.55 C$439.98 C$424.02 C$21,828.35
Tablas de 1"x10"x5vrs pieza 14.00 C$0.00 C$0.00 C$225.00 C$3,150.00 C$11.25 C$157.50 C$236.25 C$3,307.50
Tablas de 1"x10"x4vrs pieza 7.57 C$0.00 C$0.00 C$179.90 C$1,361.82 C$8.99 C$68.09 C$188.89 C$1,429.91
Reglas  de 1"x2"x5vrs pieza 89.82 C$0.00 C$0.00 C$45.00 C$4,041.98 C$2.25 C$202.10 C$47.25 C$4,244.08
Σ=lbs de clavos de 2 1/2" lbs 9.83 C$0.00 C$0.00 C$25.01 C$245.83 C$1.25 C$12.29 C$26.26 C$258.12
Hacer formaleta 





C$0.00 C$0.00 C$0.00 C$0.00 C$91.12 C$4,690.92
colocar en sitio, 
colocar ligas y fijar en 
sitio
m² 51.48 C$123.89 C$6,378.02 C$0.00 C$0.00 C$0.00 C$0.00 C$123.89 C$6,378.02
desencofre y limpieza
m² 51.48 C$29.35 C$1,510.79 C$0.00 C$0.00 C$0.00 C$0.00 C$29.35 C$1,510.79
                                                                                                  SUBTOTAL
30 ESTRUCTURA DE CONCRETO
ETAPA SUB ETAPA ACTIVIDAD MANO DE OBRAS MATERIALES U/M CANTIDAD































m³ 515.42 C$29.52 C$15,215.33 C$115.90 C$59,738.80 C$5.76 C$2,966.94 C$151.18 C$77,921.07
Cemento bolsa 142.00 C$0.00 C$0.00 C$320.00 C$45,440.00 C$16.00 C$2,272.00 C$336.00 C$47,712.00
Arena motastepe m³ 10.92 C$0.00 C$0.00 C$520.00 C$5,678.40 C$26.00 C$283.92 C$546.00 C$5,962.32
Piedra triturada 3/4" m³ 9.32 C$0.00 C$0.00 C$920.00 C$8,574.40 C$46.00 C$428.72 C$966.00 C$9,003.12
Agua m³ 4.60 C$0.00 C$0.00 C$10.00 C$46.00 C$0.50 C$2.30 C$10.50 C$48.30
Fundir concreto de 
3,000 psi





mortero 6" X 8" X 
16" (sisado)
m² 178.78 C$279.99 C$50,057.14 C$331.37 C$59,242.78 C$2.28 C$407.17 C$613.64 C$109,707.09
bloques de  6" X 8" X 16" c/u 2,221.72 C$0.00 C$0.00 C$23.00 C$51,099.48 C$1.15 C$2,554.97 C$24.15 C$53,654.45
Cemento bolsa 20.00 C$0.00 C$0.00 C$320.00 C$6,400.00 C$16.00 C$320.00 C$336.00 C$6,720.00
Arena motastepe m³ 3.34 C$0.00 C$0.00 C$520.00 C$1,736.80 C$26.00 C$86.84 C$546.00 C$1,823.64
Agua m³ 0.65 C$0.00 C$0.00 C$10.00 C$6.50 C$0.51 C$0.33 C$10.51 C$6.83
Colocación bloque 
de mortero 6" X 8" X 
16" con sisa ambas 
caras






kg 1,093.31 C$28.00 C$30,612.68 C$74.01 C$80,914.27 C$3.70 C$4,045.71 C$105.71 C$115,572.66
Perlines de 2"x6"x3/32" kg 398.48 C$0.00 C$0.00 C$40.39 C$16,094.72 C$2.02 C$804.74 C$42.41 C$16,899.46
Perlines de 2"x6"x3/32" kg 694.83 C$0.00 C$0.00 C$43.25 C$30,051.27 C$2.16 C$1,502.56 C$45.41 C$31,553.83
Soldadura E-6013 LINCON kg 6.70 C$0.00 C$0.00 C$169.00 C$1,132.30 C$8.45 C$56.62 C$177.45 C$1,188.92
Hierro Corrugado 3/8" kg 9.00 C$0.00 C$0.00 C$43.70
C$393.30
C$2.19 C$19.67 C$45.89 C$412.97
Disco de 9" x1/16 (para 
corte metal )
c/u 4.00 C$0.00 C$0.00 C$240.00
C$960.00
C$12.00 C$48.00 C$252.00 C$1,008.00
Sierra Metalica c/u 6.00 C$0.00 C$0.00 C$70.00 C$420.00 C$3.50 C$21.00 C$73.50 C$441.00
Platina 4X12X1/16" c/u 5.00 C$0.00 C$0.00 C$250.00 C$1,250.00 C$12.50 C$62.50 C$262.50 C$1,312.50
Colocación de 
Estructura de Acero





m² 162.00 C$60.00 C$9,720.00 C$108.38
C$17,557.60
C$5.42 C$877.88 C$173.80 C$28,155.48
Lamina de Zinc Corrugado 
de 26x12 STD alutech 
c/u 17.00 C$0.00 C$0.00 C$506.00
C$8,602.00
C$25.30 C$430.10 C$531.30 C$9,032.10
Lamina de Zinc Corrugado 







C$22.50 C$382.50 C$472.50 C$8,032.50
Goloso Punta Broca 
P/techo de 2"x14mm con 
empaque de neopreno
c/u 652.80 C$0.00 C$0.00 C$2.00
C$1,305.60
C$0.10 C$65.28 C$2.10 C$1,370.88
Colocación de 
Cubierta de Techo
m² 162.00 C$60.00 C$9,720.00 C$0.00
C$0.00
C$0.00 C$0.00 C$60.00 C$9,720.00
060  TECHOS
050 MAMPOSTERÍA
                                                                SUBTOTAL
                                                                                                     SUBTOTAL
ETAPA SUB ETAPA ACTIVIDAD MANO DE OBRAS MATERIALES U/M CANTIDAD



































ml 26.10 C$270.00 C$7,047.00 C$98.07
C$2,559.60
C$4.90 C$127.98 C$372.97 C$9,734.58
Tubo PVC 3" x 3m para 
bajante de agua pluvial
c/u 4.00 C$0.00 C$0.00 C$420.00
C$1,680.00
C$21.00 C$84.00 C$441.00 C$1,764.00
Bridas para fijacion de a 
muros @0.50cm
c/u 22.64 C$0.00 C$0.00 C$15.00
C$339.60
C$0.75 C$16.98 C$15.75 C$356.58
Codos 45° 3" c/u 12.00 C$0.00 C$45.00 C$540.00 C$2.25 C$27.00 C$47.25 C$567.00
colocar bajante de 
tubo pvc 3"
ml 26.10 C$270.00 C$7,047.00 C$0.00 C$0.00 C$270.00 C$7,047.00
060-13 Canal PVC tipo colonial ml 26.90 C$280.75 C$7,552.18 C$180.65 C$4,859.50 C$5.42 C$145.78 C$466.82 C$12,557.46
Canal colonial oVC blanco ml 25.30 C$0.00 C$0.00 C$116.66 C$2,951.50 C$3.50 C$88.54 C$120.16 C$3,040.04
Tapa pvc Tipo colonial 
cementada 
c/u 4.00 C$0.00 C$0.00 C$85.00
C$340.00
C$2.55 C$10.20 C$87.55 C$350.20
Soportes internos tipo 
colonia
c/u 54.80 C$0.00 C$0.00 C$10.00
C$548.00
C$0.30 C$16.44 C$10.30 C$564.44
Boquilla Colonial c/u 12.00 C$0.00 C$0.00 C$45.00 C$540.00 C$1.35 C$16.20 C$46.35 C$556.20
Redonda (descarga) 4.00 C$0.00 C$0.00 C$120.00 C$480.00 C$3.60 C$14.40 C$123.60 C$494.40
Colocación de 
Canal 
ml 26.90 C$280.75 C$7,552.18 C$0.00
C$0.00
C$0.00 C$0.00 C$280.75 C$7,552.18
060-22
Colocacion de 
cumbrera de zinc 
liso cal. 26
ml 13.45 C$260.00 C$3,497.00 C$75.82
C$1,019.83
C$2.28 C$30.60 C$338.10 C$4,547.43
Lamina de zinc liso 12 c/u 2.00 C$0.00 C$506.00 C$1,012.00 C$15.18 C$30.36 C$521.18 C$1,042.36
Tornillo goloso de 2" Doc. 3.92 C$0.00 C$2.00 C$7.83 C$0.06 C$0.24 C$2.06 C$8.07
Hacer y colocar 
cumbrera de  Zinc 
Liso cal. 26 (incluye 
doblado y 
preparacion para su 
colocado)
ml 13.45 C$260.00 C$3,497.00 C$0.00 C$0.00 C$0.00 C$0.00 C$260.00 C$3,497.00
C$27,041.07
070-1 Piqueteo m² 515.42 C$13.47 C$6,942.77 C$0.00 C$0.00 C$0.00 C$0.00 C$13.47 C$6,942.77
piqueteo de vigas y 
columnas  con 
ancho menor a 
0.20m en concreto 
fresco
m² 515.42 C$13.47 C$6,942.77 C$0.00 C$0.00 C$0.00 C$0.00 C$13.47 C$6,942.77
070-2




m² 515.42 C$36.47 C$18,797.53 C$9.26 C$4,771.26 C$0.37 C$190.85 C$46.10 C$23,759.64
Repemax Grano Grueso bolsa 18.00 C$0.00 C$0.00 C$265.00 C$4,770.00 C$10.60 C$190.80 C$275.60 C$4,960.80
Agua m³ 0.13 C$0.00 C$0.00 C$9.69 C$1.26 C$0.38 C$0.05 C$10.08 C$1.31
Aplicar fino en en 
columnas, vigas, 
jambas y dinteles
ml 515.42 C$36.47 C$18,797.53 C$0.00 C$0.00 C$0.00 C$0.00 C$36.47 C$18,797.53
SUBTOTAL
060 ACABADOS 
ETAPA SUB ETAPA ACTIVIDAD MANO DE OBRAS MATERIALES U/M CANTIDAD
MANO DE OBRA MATERIALES TRANSPORTE TOTAL
92 
 




servicio sanitario  
hasta una altura 
de 1.8m
m² 44.50 C$135.00 C$6,007.50 C$253.77 C$11,292.56 C$12.38 C$551.00 C$401.15 C$17,851.06
B(20 kg) m² 44.50 C$0.00 C$0.00 C$200.00 C$8,900.00 C$10.00 C$445.00 C$210.00 C$9,345.00
Mortero bolsa 11.00 C$0.00 C$0.00 C$160.00 C$1,760.00 C$8.00 C$88.00 C$168.00 C$1,848.00
Porcelana bolsa de 5 lbas bolsa 2.00 C$0.00 C$0.00 C$180.00 C$360.00 C$9.00 C$18.00 C$189.00 C$378.00
Separadores de 5mm x100 7.79 C$0.00 C$0.00 C$34.99 C$272.56 C$0.00 C$0.00 C$34.99 C$272.56
Realizar colocacion 
de azulejo en pared 
de servicio sanitario





m² 102.00 C$7.96 C$811.92 C$0.00 C$0.00 C$0.00 C$0.00 C$7.96 C$811.92
Conformación y 
Compactación
m² 102.00 C$7.96 C$811.92 C$0.00
C$0.00
C$0.00 C$0.00 C$7.96 C$811.92
090-2
Cascote de 3" de 
espesor
m² 103.00 C$60.00 C$6,180.00 C$301.25 C$31,029.00 C$6.65 C$685.44 C$367.91 C$37,894.44
Cemento m³ 71.40 C$0.00 C$0.00 C$320.00 C$22,848.00 C$9.60 C$685.44 C$329.60 C$23,533.44
Arena m³ 4.90 C$0.00 C$0.00 C$520.00 C$2,548.00 C$0.00 C$0.00 C$520.00 C$2,548.00
Grava 3/4" m³ 6.10 C$0.00 C$0.00 C$920.00 C$5,612.00 C$0.00 C$0.00 C$920.00 C$5,612.00
Agua m³ 2.10 C$0.00 C$0.00 C$10.00 C$21.00 C$0.00 C$0.00 C$10.00 C$21.00
Hacer cascote de 3" 
de espesor, 
concreto de 2500 
psi, proporción 1:2:4




m² 103.00 C$135.00 C$13,905.00 C$462.96 C$47,684.63 C$23.14 C$2,383.71 C$621.10 C$63,973.34
Pizo ceramico pieza 45x45 m² 103.00 C$0.00 C$0.00 C$400.00
C$41,200.00
C$20.00 C$2,060.00 C$420.00 C$43,260.00
cemento bondex bolsa 35.00 C$0.00 C$0.00 C$180.00 C$6,300.00 C$9.00 C$315.00 C$189.00 C$6,615.00
Separadores 5mm x 100 4.98 C$0.00 C$0.00 C$34.97 C$174.13 C$1.75 C$8.71 C$36.71 C$182.84
agua m³ 1.05 C$0.00 C$0.00 C$10.00 C$10.50 C$0.00 C$0.00 C$10.00 C$10.50















MANO DE OBRA MATERIALES TRANSPORTE


































c/u 4.00 C$2,400.00 C$9,600.00 C$12,300.00
C$49,200.00
C$369.00 C$1,476.00 C$15,069.00 C$60,276.00
Mocheta para puerta c/u 8.00 C$0.00 C$0.00 C$600.00 C$4,800.00 C$18.00 C$144.00 C$618.00 C$4,944.00
Puerta madera solida doble 
hoja con 6 tablero 
c/u 2.00 C$0.00 C$0.00 C$6,000.00
C$12,000.00
C$180.00 C$360.00 C$6,180.00 C$12,360.00
Puerta madera solida doble 
hoja con 3 tablero 
c/u 6.00 C$0.00 C$0.00 C$4,200.00
C$25,200.00
C$126.00 C$756.00 C$4,326.00 C$25,956.00
cerraduras de pelota c/u 8.00 C$0.00 C$0.00 C$850.00 C$6,800.00 C$25.50 C$204.00 C$875.50 C$7,004.00
bisagras de 4" par 8.00 C$0.00 C$0.00 C$45.00
C$360.00
C$1.35 C$10.80 C$46.35 C$370.80
tornillo para bisagra doc 4.00 C$0.00 C$0.00 C$10.00 C$40.00 C$0.30 C$1.20 C$10.30 C$41.20
Instalar puerta de 
madera incluye 







c/u 15.02 C$0.00 C$0.00 C$1,300.00 C$19,526.00 C$0.00 C$0.00 C$1,300.00 C$19,526.00
ventanas para baño tipo 
celosia (0.95x0.40)
m² 1.52 C$0.00 C$1,300.00 C$1,976.00 C$0.00 C$1,300.00 C$1,976.00
ventanas tipo celosia doble 
espacio (1.5x1.00)






c/u 5.00 C$2,140.80 C$10,704.00 C$428.20 C$2,141.00 C$21.41 C$107.05 C$2,590.41 C$12,952.05
tubo 1 1/4" chapa 16 c/u 2.00 C$0.00 C$420.00 C$840.00 C$21.00 C$42.00 C$441.00 C$882.00
Var. Entorchada 1/2" c/u 3.00 C$0.00 C$240.00 C$720.00 C$12.00 C$36.00 C$252.00 C$756.00
Eectrodo E6013 1/8" lbs 3.00 C$0.00 C$77.00 C$231.00 C$3.85 C$11.55 C$80.85 C$242.55
pintura anticorrosiva para 
verjas
Gln 0.50 C$0.00 C$700.00
C$350.00
C$35.00 C$17.50 C$735.00 C$367.50
Hacer y colocar 
verja metalica 
sencilla en vano de 
ventana
m² 17.84 C$600.00 C$10,704.00 C$0.00 C$0.00 C$600.00 C$10,704.00
C$12,952.05





tubería de aguas 
negras, pluviales y 
agua potable








m³ 3.30 C$0.00 C$0.00 C$92.21 C$304.29 C$0.00 C$0.00 C$92.21 C$304.29
Acarreo de Tierra 
Acarreo de tierra 
suelta con carretilla 
(Botar mat. Excav.)
















MANO DE OBRA MATERIALES TRANSPORTE
ETAPA SUB ETAPA ACTIVIDAD MANO DE OBRAS MATERIALES
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UNITARIO TOTAL UNITARIO TOTAL UNITARIO TOTAL UNITARO TOTAL 




C$0.00 C$0.00 C$366.00 C$2,562.00 C$10.98 C$76.86 C$376.98 C$2,638.86
Tubo PvC SDR 64 sanitario 
4"x6mts
C/u 15.56 C$0.00 C$0.00 C$165.94 C$2,582.00 C$4.98 C$77.49 C$170.92 C$2,659.49
Tuberia PVC 1.5 " SDr 64 
para T ventilacion
C/u 2.00 C$0.00 C$0.00 C$125.00 C$250.00 C$3.75 C$7.50 C$128.75 C$257.50
Codo PVC liso 90°, ɸ 1.5 " C/u 3.00 C$0.00 C$0.00 C$35.00 C$105.00 C$1.05 C$3.15 C$36.05 C$108.15
Codo PVC liso 90°, ɸ 2 " C/u 6.00 C$0.00 C$0.00 C$38.00 C$228.00 C$1.14 C$6.84 C$39.14 C$234.84
Codo PVC liso 90°, ɸ 4 " C/u 2.00 C$0.00 C$0.00 C$63.00 C$126.00 C$1.89 C$3.78 C$64.89 C$129.78
yee sanitaria 2" C/u 2.00 C$0.00 C$0.00 C$75.00 C$150.00 C$2.25 C$4.50 C$77.25 C$154.50
Tee sanitaria 2" C/u 1.00 C$0.00 C$0.00 C$35.00 C$35.00 C$1.05 C$1.05 C$36.05 C$36.05









ml 44.00 C$66.00 C$2,904.00 C$21.77 C$958.00 C$1.09 C$47.90 C$88.86 C$3,909.90
Tubo PVC SDR13.5 C/u 8.00 C$0.00 C$0.00 C$88.00 C$704.00 C$4.40 C$35.20 C$92.40 C$739.20
Codos lisos de 1/2" C/u 15.00 C$0.00 C$0.00 C$8.00 C$120.00 C$0.40 C$6.00 C$8.40 C$126.00
Adaptadores 1/2" PVC
C/u 8.00 C$0.00 C$0.00 C$8.00 C$64.00 C$0.40 C$3.20 C$8.40 C$67.20
Teflones 3/4" C/u 2.00 C$0.00 C$0.00 C$10.00 C$20.00 C$0.50 C$1.00 C$10.50 C$21.00












Lavamano de porcelana 
Rectangular sin accesorios 
c/u 2.00 C$0.00 C$0.00 C$1,420.00 C$2,840.00 C$71.00 C$142.00 C$1,491.00 C$2,982.00




C$0.00 C$0.00 C$2,500.00 C$5,000.00 C$125.00 C$250.00 C$2,625.00 C$5,250.00
pana pantri sencilla sin 
accesorios
c/u 1.00 C$0.00 C$0.00 C$2,325.72 C$2,325.72 C$116.29 C$116.29 C$2,442.01 C$2,442.01
lavadero sencillo de 
concreto ref. 
ancho=0.63m,alto=0.63m 
(de 2 partes:1 fondo, 
estriado y 1 pileta) de 
fabricacion nacional(no 
incl. llave de chorro)




c/u 1.00 C$649.79 C$649.79 C$0.00 C$0.00 C$0.00 C$0.00 C$649.79 C$649.79
Instalacion de pana 
pantry sencilla




c/u 2.00 C$323.12 C$646.24 C$0.00 C$0.00 C$0.00 C$0.00 C$323.12 C$646.24
Instalacion de lava 
mano de porcelana




ml 4.00 C$136.50 C$546.00 C$2,745.38 C$10,981.52 C$137.27 C$549.08 C$3,019.15 C$12,076.60
Juego de accesorios de 





c/u 2.00 C$0.00 C$0.00 C$1,027.00 C$2,054.00 C$51.35 C$102.70 C$1,078.35 C$2,156.70
TOTAL
U/M CANTIDAD
MANO DE OBRA MATERIALES TRANSPORTE

































C$10.00 C$2,331.50 C$0.00 C$0.00 C$0.00 C$0.00 C$10.00 C$2,331.50
201-1-1
Limpieza Final y 
Entrega
m² 233.15 C$100.07 C$23,331.50 C$0.00 C$0.00 C$0.00 C$0.00 C$100.07 C$23,331.50
C$2,331.50
C$1,035,218.42
UNITARIO TOTAL UNITARIO TOTAL UNITARIO TOTAL UNITARO TOTAL 





plano,tubo de rebose y 
diafragma) para inodoro de 
porcelana
c/u 2.00 C$0.00 C$0.00 C$798.14 C$1,596.28 C$39.91 C$79.81 C$838.05 C$1,676.09
Llave de chorro de 1/2" c/u 1.00 C$0.00 C$0.00 C$150.00 C$150.00 C$7.50 C$7.50 C$157.50 C$157.50
Instalar accesorios 
para lavamano 
c/u 2.00 C$56.00 C$112.00 C$0.00 C$0.00 C$0.00 C$0.00 C$56.00 C$112.00
instalar accesorios 
para inodoro 
c/u 2.00 C$126.00 C$252.00 C$0.00 C$0.00 C$0.00 C$0.00 C$126.00 C$252.00
instalar accesorios 
para pana  pantry
c/u 1.00 C$126.00 C$126.00 C$0.00 C$0.00 C$0.00 C$0.00 C$126.00 C$126.00
instalar llave de 
chorro 1/2"
c/u 1.00 C$56.00 C$56.00 C$0.00 C$0.00 C$0.00 C$0.00 C$56.00 C$56.00
150-4 Cajas de registro c/u 6.00 C$1,607.00 C$9,642.00 C$2,977.35 C$17,864.07 C$148.87 C$893.20 C$4,733.21 C$28,399.27
150-4-1 Cemento bolsa 14.00 C$0.00 C$0.00 C$320.00 C$4,480.00 C$16.00 C$224.00 C$336.00 C$4,704.00
150-4-2 Arena Motastepe m³ 1.50 C$0.00 C$0.00 C$520.00 C$780.00 C$26.00 C$39.00 C$546.00 C$819.00
150-4-3 Piedra triturada 3/4" m³ 0.60 C$0.00 C$0.00 C$920.00 C$552.00 C$46.00 C$27.60 C$966.00 C$579.60
150-4-4 Agua m³ 0.10 C$0.00 C$0.00 C$10.00 C$1.00 C$0.50 C$0.05 C$10.50 C$1.05
150-4-5 Ladrillo cuarteron c/u 972.00 C$0.00 C$0.00 C$8.00 C$7,776.00 C$0.40 C$388.80 C$8.40 C$8,164.80
150-4-6 Hierro #3 var 26.00 C$0.00 C$0.00 C$146.83 C$3,817.63 C$7.34 C$190.88 C$154.17 C$4,008.51
150-4-7 Hierro #2 var 3.00 C$0.00 C$0.00 C$66.75 C$200.25 C$3.34 C$10.01 C$70.09 C$210.26
150-4-8 Alambre de amarre #18 Kg 4.15 C$0.00 C$0.00 C$61.97 C$257.19 C$3.10 C$12.86 C$65.07 C$270.05
150-4-10
caja de registro de 
concreto de 3,000 
psi ref.+pared de 




con repello y fino 
corri(incl.exc)
c/u 6.00 C$1,607.00 C$9,642.00 C$0.00 C$0.00 C$0.00 C$0.00 C$1,607.00 C$9,642.00
C$70,115.89
160-1 Instalación Eléctrica glb 38.00 C$250.00 C$9,500.00 C$696.67 C$26,473.60 C$29.93 C$1,137.18 C$976.60 C$37,110.78
Cajas  conduit 2*4 c/u 11.00 C$0.00 C$0.00 C$21.00 C$231.00 C$1.05 C$11.55 C$22.05 C$242.55
Caja conduit 4*4 c/u 27.00 C$0.00 C$0.00 C$32.00 C$864.00 C$1.60 C$43.20 C$33.60 C$907.20
Bridas metalicas 1/2" c/u 100.00 C$0.00 C$0.00 C$1.55 C$155.00 C$0.08 C$7.75 C$1.63 C$162.75
Tubo conduit 1/2" c/u 30.00 C$0.00 C$0.00 C$21.00 C$630.00 C$1.05 C$31.50 C$22.05 C$661.50
Tornillo gypsum 7/16 pulg 
pta de broca
x100 2.00 C$0.00 C$0.00 C$45.00 C$90.00 C$2.10 C$4.20 C$47.10 C$94.20
tapa ciega 4x4 c/u 20.00 C$0.00 C$0.00 C$12.00 C$240.00 C$0.60 C$12.00 C$12.60 C$252.00
conectores conduit de 1/2" c/u 35.00 C$0.00 C$0.00 C$8.00 C$280.00 C$0.40 C$14.00 C$8.40 C$294.00
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UNITARIO TOTAL UNITARIO TOTAL UNITARIO TOTAL UNITARO TOTAL 
Alambre negro No. 12 ml 141.00 C$0.00 C$0.00 C$17.00 C$2,397.00 C$0.85 C$119.85 C$17.85 C$2,516.85
 Alambre rojo No. 12 ml 141.00 C$0.00 C$0.00 C$17.00 C$2,397.00 C$0.85 C$119.85 C$17.85 C$2,516.85
Alambre verde No. 12 ml 141.00 C$0.00 C$0.00 C$17.00 C$2,397.00 C$0.85 C$119.85 C$17.85 C$2,516.85
Plafon rectangular  1X40W c/u 2.00 C$0.00 C$0.00 C$480.00 C$960.00 C$24.00 C$48.00 C$504.00 C$1,008.00
Plafon Redondo 2X40W C/u 5.00 C$0.00 C$0.00 C$650.00 C$3,250.00 C$0.00 C$650.00 C$3,250.00
Luminara fluorocente 
sencilla
c/u 4.00 C$0.00 C$0.00 C$380.00 C$1,520.00 C$19.00 C$76.00 C$399.00 C$1,596.00
Toma cte doble pol. Marfil 
plata
c/u 9.00 C$0.00 C$0.00 C$65.00 C$585.00 C$3.25 C$29.25 C$68.25 C$614.25
interruptores dobles c/u 4.00 C$0.00 C$0.00 C$120.00 C$480.00 C$6.00 C$24.00 C$126.00 C$504.00
interruptores sencillos c/u 2.00 C$0.00 C$0.00 C$65.00 C$130.00 C$3.25 C$6.50 C$68.25 C$136.50
Tape electrico 3M de 3/4" c/u 1.00 C$0.00 C$0.00 C$40.00 C$40.00 C$2.00 C$2.00 C$42.00 C$42.00
Breaker 1*20A c/u 3.00 C$0.00 C$0.00 C$360.00 C$1,080.00 C$18.00 C$54.00 C$378.00 C$1,134.00
Breaker 1*15A c/u 2.00 C$0.00 C$0.00 C$170.00 C$340.00 C$8.50 C$17.00 C$178.50 C$357.00
Breaker 1*30A c/u 1.00 C$0.00 C$0.00 C$374.00 C$374.00 C$18.70 C$18.70 C$392.70 C$392.70
Breaker 1*40A 1.00 C$0.00 C$0.00 C$480.00 C$480.00 C$0.00 C$480.00 C$480.00
160-05 Panel
Panel 8 espacios 
CH8L125FA
c/u 1.00 C$0.00 C$0.00 C$5,000.00 C$5,000.00 C$250.00 C$250.00 C$5,250.00 C$5,250.00
Alambre AW6  THW No. 8 
Blanco
ml 2.00 C$0.00 C$0.00 C$45.00 C$90.00 C$2.25 C$4.50 C$47.25 C$94.50
Alambre AW6 THW No. 8  
Negro
ml 2.00 C$0.00 C$0.00 C$45.00 C$90.00 C$2.25 C$4.50 C$47.25 C$94.50
Alambre solido No. 8  
Verde
ml 2.00 C$0.00 C$0.00 C$45.00 C$90.00 C$2.25 C$4.50 C$47.25 C$94.50
Varilla polo tierra 4 Pies c/u 1.00 C$0.00 C$0.00 C$950.00 C$950.00 C$47.50 C$47.50 C$997.50 C$997.50
Tubo EMT 1P c/u 1.00 C$0.00 C$0.00 C$613.00 C$613.00 C$30.65 C$30.65 C$643.65 C$643.65
conectores de EMT de 1 P c/u 2.00 C$0.00 C$0.00 C$17.80 C$35.60 C$0.89 C$1.78 C$18.69 C$37.38




c/u 3.84 C$0.00 C$0.00 C$0.00 C$0.00 C$0.00 C$0.00 C$0.00 C$0.00
C$73,110.78
190-1 Andén de Circulación, Concreto 3,000 psi 2" de espesor Sisado @ 2m m² 3.84 C$110.00 C$422.40 C$3,618.47 C$13,894.94 C$180.95 C$694.85 C$3,909.42 C$15,012.19
cemento bolsa 28.22 C$0.00 C$0.00 C$320.03 C$9,031.26 C$16.01 C$451.85 C$336.04 C$9,483.11
Arena Motastepe m³ 2.44 C$0.00 C$0.00 C$519.50 C$1,267.57 C$25.98 C$63.38 C$545.47 C$1,330.95
Piedra triturada 3/4" m³ 3.90 C$0.00 C$0.00 C$920.00 C$3,588.00 C$46.00 C$179.40 C$966.00 C$3,767.40
Agua m³ 1.01 C$0.00 C$0.00 C$9.98 C$10.08 C$0.50 C$0.50 C$10.48 C$10.58
 Hacer cascote de 
2" de espesor, 
concreto de 3,000 
psi, proporción 1:2:3 
para acera y rampa  
incluye fino integral 
en rampa y acera
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200-1




C$66.12 C$11,826.72 C$95.84 C$17,143.00 C$4.79 C$857.15 C$166.74 C$29,826.87
Pintura anticorrosiva gln Sur gln 8.00 C$0.00 C$0.00 C$700.00 C$5,600.00 C$35.00 C$280.00 C$735.00 C$5,880.00
Pintuta Universal gln-modelo gln 11.00 C$0.00 C$0.00 C$915.00 C$10,065.00 C$45.75 C$503.25 C$960.75 C$10,568.25
Disluyente lts 10.00 C$0.00 C$0.00 C$90.00 C$900.00 C$4.50 C$45.00 C$94.50 C$945.00
Brochas de 2" c/u 4.00 C$0.00 C$0.00 C$35.00 C$140.00 C$1.75 C$7.00 C$36.75 C$147.00
Brochas de 4" c/u 3.00 C$0.00 C$0.00 C$82.00 C$246.00 C$4.10 C$12.30 C$86.10 C$258.30
Felpa y maneral prof. c/u 3.00 C$0.00 C$0.00 C$64.00 C$192.00 C$3.20 C$9.60 C$67.20 C$201.60
pintar  estructura , 
cubierta de techo y 
verjas con 
anticorrosivo
m² 184.67 C$35.00 C$6,463.45 C$0.00 C$0.00 C$0.00 C$0.00 C$35.00 C$6,463.45
Pintar paredes m² 178.78 C$30.00 C$5,363.27 C$0.00 C$0.00 C$0.00 C$0.00 C$30.00 C$5,363.27
C$29,826.87
201-1




C$10.00 C$2,331.50 C$0.00 C$0.00 C$0.00 C$0.00 C$10.00 C$2,331.50
201-1-1
Limpieza Final y 
Entrega




201 LIMPIEZA FINAL Y ENTREGA 





MANO DE OBRA MATERIALES TRANSPORTE



























3.5 PRESUPUESTO TOTALES POR ACTIVIDADES 
Cuadro 48. Consolidado de Costos unitarios y costos totales del proyecto. 
  
                                                                                                                                         Fuente propia 
No se considera IVA porque es un proyecto que le corresponde a las alcaldías.
N/O ACTIVIDAD U/M CANTIDAD 
MANO DE OBRA MATERIALES  TRANSPORTE TOTAL  
UNITARIO TOTAL  UNITARIO TOTAL UNITARIO TOTAL UNITARO TOTAL   
010 PRELIMINARES m² 172.9 C$55.48 C$9,592.84 C$138.46 C$23,939.96 C$6.92 C$1,196.37 C$172.90 C$34,729.18  




m³ 19.98 C$2,620.87 C$52,365.00 C$7,792.24 C$155,689.05 C$384.45 C$7,681.37 C$19.98 C$215,735.44 
 
050 MAMPOSTERÍA m² 294.43 C$170.01 C$50,057.14 C$201.21 C$59,242.78 C$1.38 C$407.17 C$294.43 C$109,735.44  
060 TECHOS  m² 191 C$305.91 C$58,428.85 C$559.79 C$106,919.80 C$27.37 C$5,227.95 C$191.00 C$170,567.60  
060 ACABADOS m² 272 C$116.72 C$31,747.79 C$59.06 C$16,063.82 C$2.73 C$741.85 C$272.00 C$48,553.47  




c/u 5 C$1,920.00 C$9,600.00 C$9,840.00 C$49,200.00 C$295.20 C$1,476.00 C$5.00 C$60,276.00 
 
130 VENTANAS c/u 4.54 C$0.00 C$0.00 C$4,300.88 C$19,526.00 C$0.00 C$0.00 C$4.54 C$19,526.00  




glb 1 C$18,906.45 C$18,906.45 C$48,948.36 C$48,948.36 C$2,261.08 C$2,261.08 C$1.00 C$70,115.89 
 




m² 7.58 C$55.73 C$422.40 C$1,833.11 C$13,894.94 C$91.67 C$694.85 C$7.58 C$15,012.19 
 
200 PINTURA m² 387.8 C$30.50 C$11,826.72 C$44.21 C$17,143.00 C$2.21 C$857.15 C$387.80 C$29,826.87  
201 
LIMPIEZA FINAL Y 
ENTREGA 
m² 172.9 C$13.48 C$2,331.50 C$0.00 C$0.00 C$0.00 C$0.00 C$172.90 C$2,331.50 
 
             
   TOTALES  C$313,333.00   C$691,281.99   C$30,694.04   C$1,035,328.42  
       30.26%   66.77%   2.96%      
             
       COSTO DIRECTO  C$ 1,035,328.42   
       Costo indirecto + C- ADM. 10% del CD  C$     103,532.84   
 
  
    UTILIDAD 10% X CD  C$     103,532.84   
       IMPREVISTO 1%XCD  C$       10,353.28   
       SUB-TOTAL  C$ 1,252,747.39   
       COSTO TOTAL DE VENTA  C$ 1,252,747.39   
             
99 
 
3.6 PLANIFICACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE LA OBRA 
Es necesario definir que el proyecto tendrá únicamente restricciones físicas, o sea 
que una actividad dependerá de la ejecución de otra; por ejemplo, no puede colocar 
concreto en el entrepiso sin haber colocado la lámina de entrepiso. Además, la 
propuesta planteada no es la única, puede haber otras interpretaciones, el tiempo 
podría ser mayor o menor, lo importante aquí es determinar si el proyecto podrá 
realizarse en el tiempo que aparece en las especificaciones técnicas.  
Para determinar el tiempo aproximado de una actividad se usarán factores de 
tiempo propios de la empresa, estos factores están en dependencia de la cantidad 
de cuadrillas que se utilicen en cada actividad, en esta sección se dará como 
ejemplo el cálculo del tiempo del concreto en fundaciones. 
3.6.1 Listado de actividades 
El listado de actividades a utilizar, será el catálogo de etapas de obras verticales 
usado en la elaboración del presupuesto.  
3.6.2 Determinación de los tiempos de ejecución de actividades 
 
Para este caso se utilizó el Catálogo de rendimiento de mano de obra presentado 
en los anexos. El tiempo que se determina es unitario, o sea, se refiere únicamente 
al tiempo de ejecución realizado por la cuadrilla ahí descrita.  
3.6.3 Determinación del número de cuadrillas o equipos por actividad 
 
Esta parte es realizada en base a la experiencia del programador y a las limitaciones 
físicas que el mismo proyecto le imponga. En la siguiente tabla se puede observar 









































3.7.1 Resumen de programación de obra  
 
El diagrama Gantt refleja la duración de cada actividad partiendo de una fecha 
definida y desarrollarse en un total de 123.16 días calendarios, así como las 
actividades críticas y holguras del proyecto. Este lapso de tiempo puede variar de 
acuerdo a la programación presentada para la ejecución del mismo. 
Al contar con esta programación es posible tomar decisiones respecto a la 
construcción con el objetivo de eliminar cualquier posible atraso en la obra además 














Este capitulo contiene las conclusiones del proyecto asi mismo las recomendaiones 
a tener en cuenta al momento de ejecutar el proyecto. 
4.1 CONCLUSIONES  
Con la realización de este proyecto, se logró estimar las cantidades de obras, de 
cada una de las etapas y sub etapas de la obra. 
Con la obtención de los costos unitarios de materiales, mano de obra y transporte 
se procedió a ensamblar los costos unitarios en el formato de presupuesto, logrando 
así obtener un costo de C$ 1,035,218.42 (Un millón treinta cinco mil doscientos 
dieciocho con 42/100) de los cuales se derivan 30.2 % a los costos de mano de 
obra, un 66.77% a los costos de material y un 2.96% corresponde al costo de 
transporte. 
Se elaboró el presupuesto base para la construcción obteniendo costo total de 
proyecto de C$ 1,252,747.39 (Un millón doscientos cincuenta y dos mil setecientos 
cuarenta y siete con 39/100) de los cuales se derivan 82.64% a los costos directos, 
un 8.2% a los costó indirectos, 8.2% corresponde a la utilidad,0.82% a los 
imprevistos. No se consideró impuesto municipal ya que es un proyecto que 
pertenece a la alcaldía. 
Se determinaron los tiempos de ejecución de las sub-etapas del proyecto, Con la 
ayuda del Programa MS Project dando como resultado una duración del proyecto 
total de 123. 16 días calendarios, Este lapso de tiempo puede variar de acuerdo a 








4.2 RECOMENDACIONES  
 
Se recomienda que: 
Actualizar los precios de materiales y mano de obra según se considere el 
transcurso desde esta propuesta hasta su construcción. 
Deben encontrarse facilidades que permitan ejecutar el análisis de costo de la obra 
en el menor tiempo posible (programas como Excel, Project, etc.). También puede 
auxiliarse de tablas y listados de precios de materiales. 
Organizar revisiones formales del proyecto de forma periódica. Por ejemplo, fijar 
reuniones al final de cada etapa de desarrollo del sistema 
Garantizar la continuidad en la gestión del proyecto siempre que sea posible. Los 
cambios de administración en el transcurso del proyecto pueden provocar retrasos. 
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Resistencia a la compresión en 28 días 
Kg/cm2 Lb/pulg2 
1:2:2 10 0.67 0.67 220-260 3080-3540 
1: 2 : 2 ½ 9 0.60 0.76 220-260 3080-3640 
1:2:3 9 0.56 0.84 200-240 2800-3360 
1 : 2 : 3½ 7.5 0.52 0.90 190-240 2660-3360 
1:2:4 7 0.48 0.95 180-240 2520-3360 
1 : 2½ : 4 6.13 0.52 0.94 170-230 2380-3220 
1:3:3 7 0.72 0.92 150-190 2100-2666 
1:3:4 6.13 0.63 0.84 140-180 1960-2520 
1:3:5 5.5 0.56 0.92 110-140 1540-1800 
1:3:6 5 0.50 1.00 100-130 1400-1820 
1:4:7 4.13 0.56 0.98 80-100 1120-1540 
1:4:8 3.75 0.52 1.03 70-100 980-1400 










Resistencia a la compresión 
en 28 días 
Kg/cm2 Lb/pulg2 
1:2 14.33 1.07 280-340 3920-4760 
1:3 10.66 1.09 250-300 3500-4200 
1:4 8.50 1.16 220-260 3080-3640 
1:5 7.15 1.20 180-220 2520-3080 
1:6 6.14 1.20 140-180 1960-2560 
1:7 5.33 1.20 120-140 1680-1960 
1:8 4.75 1.25 90-120 1260-1680 
1:10 4.00 1.25 70-90 980-1260 
1:12 3.33 1.25 50-70 700-980 



































                     
 
Manual de soldadura Kobalco 
 
  
Cantidad de Estribos vs Especificaciones  
Especificación Estribos/ml 
Primeros 5 @ 0,07 m y resto @ 0,10 m 11 
Primeros 5 @ 0,075 m y resto @ 0,15 m 9 
Primeros 5 @ 0,10 m y resto @ 0,15 m 8 
Primeros 5 @ 0,10 m y resto @ 0,20 m 7 
Todos @ 0,10 m 10 
Todos @ 0,15 m 7 
Fuente propia 
 




Agua  30 
Cemento  5 






Acero de refuerzo 3 
Madera dura 20 
Bloques 7 
Ladrillo de barro 3 
Azulejos 7 
Adoquín de tráfico 1 
Clavos corrientes 10 
Cal 3 
Alambre de amarre 2 
Piedra bolón  10 
Pasta para fino 8 
Arenilla 20 
Material selecto 5 
Soldadura 3 
Plycem 3 










CLAVOS/LBS C.m. PULG. 
2.54 1" 15 1.83 560 
3.18 1¼" 14 2.11 420 
3.81 1½" 12½ 2.50 315 
4.44 1¾" 12½ 2.50 262 
5.08 2" 13 2.30 245 
5.72 2¼" 11½ 2.92 176 
6.35 2 ½" 10 3.50 80 
7.62 3" 9 3.80 60 
8.89 3 ½" 8 1/2 3.90 49 
10.16 4" 5 5.20 22 
11.43 4 ½" 5 5.20 20 
12.7 5" 5 5.30 17 
13.97 5 ½" 2½ 6.40 11 
15.24 6" 4 5.70 13 
17.78 7" 3 6.15 10 
20.32 8" 2 6.64 7 










Cantidad de varilla por 
QQ 
Peso por ml  
(Lbs) 




De 30′ De 20′ 
 1/4 183.82 20 30 0.544 0.247 30 
 3/8 81.30 9 14 1.232 0.560 30 
 1/2 45.66 5 8 2.19 0.995 40-50 
 5/8 29.33 4 5 3.41 1.550 50-60 
 3/4 20.28 3 4 4.93 2.241 50-70 
 7/8 14.92 2 3 6.7 3.045 60-80 
1     11.42 1 2 8.76 3.982 70-80 
Fuente propia 
 















SET DE PLANOS 
